


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Adil Karaismailoğlu tarafından Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri uyarınca yazılı olarak yanıtlanmasını talep ederim.

Neslihan HANCIOĞLU
Samsun Milletvekili



Yapıldığı dönemde, Avrupa Birliği'nin kendi sınırları dışında finanse ettiği en yüksek maliyetli yapım projesi olma özelliğini taşıyan Samsun-Kalın(Sivas) Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi'yle, hat üzerinde bulunan tüm tarihi köprüler, tüneller, alt yapı ve üst yapı yenilenmiştir.

Mayıs 2020'de yük taşımacılığına, Haziran 2022'de ise yolcu taşımacılığına başlanılan demiryolu hattındaki modernizasyon çalışmaları, başlangıç aşamasında toplamda 258 milyon Avro'luk bir yatırım olarak planlanmış ve 220 milyon Avro tutarındaki kısmının Avrupa Birliği'nce karşılanacağı protokole bağlanmıştır.

Ancak ihale sürecinde ve yapım aşamasında yaşanan ciddi gecikmeler nedeniyle AB hibe fonundan kullanılacak olan kaynağın yaklaşık 72 milyon Avro'luk kısmı kullanılamamış, dolayısıyla bu kayıp merkezi yönetim bütçesinden karşılanmak zorunda kalınmıştır. Dahası, 258 milyon Avro olarak hesaplanan proje, bitiminde yaklaşık 320 milyon Avro'ya mal olmuş ve merkezi yönetim bütçesinden projeye aktarılan kaynak toplamda yaklaşık 177 milyon Avro'ya ulaşmıştır.

AB ile ortak yürütülen bu projede yaşanan gecikme ve aksamaların oluşturduğu zarar ve merkezi yönetim bütçesine getirdiği ek mali yük, Sayıştay'ın Bakanlığınıza ilişkin 2018 yılı Denetim Raporu'nda da ayrıntılı bir biçimde yer almakla birlikte, bu noktada bütün sorumluluğun program otoritelerinde olduğuna işaret etmektedir.

Bu tespit ve değerlendirmelerden hareketle;

- 1- Samsun-Kalın(Sivas) Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi için merkezi yönetim bütçesinden kullanılan kaynağın toplam tutarı Avro cinsinden ne kadar olmuştur?
- 2- Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre 11.12.2017 tarihinde tamamlanmış olması gereken projede yaşanan gecikmelerin sebepleri neler olmuştur ve sorumluları kimlerdir?
- 3- Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi ve projenin zamanında tamamlanamaması nedeniyle oluşan kamu zararına ilişkin, ilgili taraflar ve sorumlu kişilerle ilgili hangi idari ve/veya adli işlemler tesis edilmiştir? Bu işlemler yapılmadıysa, sebebi nedir?