


**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞI'NA**

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Bedri SERTER
İzmir Milletvekili



7/78254 sıra sayılı yazılı soru önergeme süresi içinde cevap verilmediğinden soru önergemi yineliyorum.

2022 yatırım programında, DSİ Genel Müdürlüğü'nün, "Tarım-Sulama" sektörel bütçesi içinde yer alan, "Kemalpaşa-Yiğitler Barajı ve Sulama" projesi için ayrılan maliyet tutarının, 354.596.000 TL olduğu görülmektedir. Ayrıca, söz konusu proje için, 2022 yatırım programına göre, 2022 yılında harcanması öngörülen rakam 20.000.000 TL olmuştur. Oysa ki, 2023 yatırım programına gelindiğinde, 2025'te bitmesi planlanan projenin 2027'de bitirilmesinin planlandığı ve proje bedelinin 354 milyar TL'den 705.646.040 TL'ye çıktığı, %100 maliyet artışı olduğu görülmüştür. Ayrıca, 2022'de harcanması öngörülen rakam 20.000.000 TL olması gerekirken 124.614.569 TL harcandığı görülmüştür. Bu da harcamanın öngörülene göre 6 kat fazla olduğu görülmektedir. 2023'te harcanması planlanan rakamın ise 35.000.000 tl olacağı görülmektedir.

- Kemalpaşa Yiğitler Barajı projesine Ocak 2023'e kadar ne kadar harcanmıştır? Bu proje ne zaman bitirilecektir?
- Söz konusu proje için 2022 yatırım programında belirtilen toplam maliyet tutarı 354 milyon TL iken, bu rakam 2023 yatırım programında neden 705.6 milyon TL'ye çıkmıştır?
- Ayrıca, söz konusu proje için, 2022'de harcanması öngörülen rakamın, 2023'te 6 katının harcandığı görülmektedir. Proje sürecinde harcamalarda gerçekleşen artışların nedeni nedir?