



T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Sayı : Z-83150604-610- 128-5852913
Konu : İzmir Milletvekili
Hüsmen KIRKPINAR'ın Soru Önergesi

12 Ekim 2023

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 22.08.2023 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1270048 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde yer alan ve İzmir Milletvekili Sayın Hüsmen KIRKPINAR tarafından yöneltilen 7/3108 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin olarak;

Bakanlığımız ile TOKİ arasında imzalanan 02.05.2012 tarihli Protokol ile mevcut Karşıyaka Stadyumunun bulunduğu taşınmaz üzerine 15.000 seyirci kapasiteli stadyumun TOKİ marifetiyle yapımı kararlaştırılmış ve 28.01.2014 tarihinde ihalesi tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Akabinde Karşıyaka Stadyumunun inşaatına ivedilikle yüklenici tarafından başlanmış ve yapım işi % 6 seviyesine kadar getirilmiştir.

Stadyum inşaat yapım süreci hızlı bir şekilde devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi 08.9.2014 tarihinde stadyum inşaatının durdurulmasına yönelik ihalenin iptali için mevcut Karşıyaka stadyumunun yerinde yapılmasının yapılaşma yoğunluğu ve ulaşım yükünün artacağı vb. yönündeki gerekçelerle Ankara 18. İdare Mahkemesinde dava açmıştır.

Ayrıca TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanlığı tarafından da aynı gerekçeler ileri sürülerek 21.07.2014 tarihinde İzmir 5. İdare Mahkemesinde ihalenin iptaline yönelik dava açılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanlığı tarafından açılan davalar sonucunda Karşıyaka Stadyumunun ihalesi iptal edilmiş ve TOKİ tarafından mahkeme kararı doğrultusunda yapım sözleşmesi 06.01.2017 tarihinde feshedilmiştir.

Bakanlığımız Karşıyaka Stadyumunun yapımından vazgeçmemiş, yeniden TOKİ tarafından ikmal ihalesine çıkılmış ve 03.08.2017 tarihinde yeni yapım sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu süreçte de stadyumun yapılacağı taşınmazlara yönelik yeni imar planları hazırlanarak onaylanmıştır. Ancak bu kez de onaylanan imar planlarına Ankara 3. İdare Mahkemesinde bireysel davalar açılmış olup ikinci inşaat yapım sürecine de başlanamamış ve dava süreci 09.10.2019 tarihine kadar devam etmiştir. Bu nedenle Karşıyaka Stadyumu inşaatı tasfiye edilmiştir.

Tüm bu yaşanan engelleme süreçlerine rağmen Bakanlığımız Karşıyaka Stadyumunun yapımı noktasında yeniden bir irade göstererek 2019 yılında imzalanan ek protokol ile TOKİ'den Karşıyaka Stadyumunun yapım işini devralmış ve yeniden bir süreç başlatılmıştır.

Bakanlığımız bu yeni süreçte Karşıyaka Stadyumunun yapımı ile ilgili üçüncü kez inşaat sürecini başlatabilmek için hazırlıklarını yürütürken 2021 yılı Temmuz ayında Alsancak Stadyumunda yapılan ve ilgili tüm tarafların katıldığı toplantıda Karşıyaka Stadyumunun yapım işini İzmir Büyükşehir Belediyesinin üstlenmek istediği Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Bunun üzerine stadyumun yapım işinin bir protokol kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına ilişkin çalışmalar başlatılarak, Bakanlığımızca hazırlanan protokol taslakları 31.07.2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Karşıyaka Belediyesine gönderilmiştir.



T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TOKİ tarafından ihalesi yapılmış olan projeleri Bakanlığımızdan talep etmiş, projeler 11.08.2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.

Tüm bu yaşanan süreçlere rağmen Bakanlığımız tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilen taslak protokol İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz imzalanmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Osman Aşkın BAK
Bakan