



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100*

30 Ekim 2024

Sayı :30824082-610 **10835997**
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (1 Takım)



7/15823 GK12

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN NAIL ÇİLER'İN
TBMM 7/15823 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİ**

SORULAR:

Gebze Belediyesi tarafından yapılması planlanan Tarihi Eskihisar Kalesi Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyon işi 01.10.2021 tarihinde 14 milyon 653 bin TL bedelle ihale edilmiş ve 1.10.2022 tarihinde ise hizmete açılması öngörülmüştür. Fakat teslim tarihinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen proje tamamlanmamıştır. Basında yer alan haberlere göre yüklenici firma, hak edişlerini alamadığı için önce süre uzatımına gidildiği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda;

- 1) Tarihi Eskihisar Kalesi Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyon işinin ne zaman bitirilmesi öngörülmektedir?
- 2) Basında yer aldığı gibi yüklenici firmaya hak edişler ödenmemiş midir?
- 3) Tarihi Eskihisar Kalesi Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyon işinin öngörülen tarihte bitmemesinin sebebi nedir?

CEVAP:

Gebze Belediye Başkanlığından alınan bilgide;

Eskihisar Kale Çevresi Rekreasyon ve İnşaat Yapım İşinin dosyası ve muhasebe kayıtları incelendiğinde; basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yüklenici firmanın yapım işi sürecinde hak edişlerini belirli periyotlarda yapmış olduğu ve düzenlenen hak edişlere müteakip, karşılığı olan ödemelerin Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sözleşme şartlarına uygun süre içerisinde yüklenici firma hesabına aktarıldığı,

İmalat sürecinde ise; Ülkemiz ekonomisine bağlı şartlardaki değişikliklerden dolayı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda süre uzatımı verildiği, süre uzatımları sonrasında işin tamamlandığı, İmalat sürecinde ise inşaat sahasında Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu denetimleri esnasında toprak altında, mevcut nitelikli sayılabilecek buluntuların tespit edildiği,

Buna ilişkin alınan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda; yapım işi projesinde yer alan bisiklet ve yürüyüş yollarının geçiş hatlarında ve kotlarında değişikliğe gidildiği, toprak altı nitelikli buluntuların zarar görmemesi ve Eskihisar Kalesi silüetinin engellenmemesi için kale giriş kısmında bulunan güvenlik yapısının deplase edildiği,

Sözleşmeye esas bütçenin % 100 oranına denk gelen imalatların yapılmasından kaynaklı olarak 06.03.2024 tarihinde hak ediş işlemlerinin yapıldığı ve dosya kapsamında olmayan imalatlarla ilgili ayrı bir ihale dosyası oluşturulduğu,

belirtilmiştir.