



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
05.12.2024 17.03.55 - E-60741449-755 04-261721286



261721286

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM EVRAKI

Sayı : 60741449-620/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7113490
62.171

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04.07.2024 tarih ve 120.07- 1453564 sayılı yazıları.

Antalya Milletvekili Sayın Aliye COŞAR tarafından verilen "Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinin akıbetine ilişkin" 7/13490 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Bakan

EKLER:

Ek-1 Önerge Cevabı

Antalya Milletvekili Sayın Aliye COŞAR tarafından verilen "Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinin akıbetine ilişkin" 7/13490 sıra sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır.

SORU 1- 2021 yılında söz verilen ancak inşaatına o dönem başlanılmayan yeni hastanenin olası planlamaya göre 2025 yılında hizmeti girmesi beklenmektedir, ancak seçim sürecinde temeli atılan ama sonrasında durma noktasına gelen ve ilerlemeyen hastane inşaatında çalışmalar ne zaman başlayacaktır?

SORU 2- 28.07.2023 tarihinde bakanlığınızın cevaplama istemiyle verdiğiniz soru önergesine 13.11.2023 tarihli cevapta “11.10.2023 tarihi itibarıyla ruhsat süreci tamamlanmış ve şu aşamada da inşaatı devam etmektedir.” denilmektedir, bu cevaba istinaden inşaat çalışmasında neden hala gözle görülür bir aşama kaydedilememektedir?

SORU 3- Yeni Manavgat Devlet Hastanesinin inşaatının gecikme sebebi yüklenici firma kaynaklı mıdır? Bu gecikme için firmaya bir yaptırım olacak mıdır?

SORU 4- Yeni Manavgat Devlet Hastanesini inşaatının ilerlememe sebebi nedir? Yüklenici firma ile yaşanan bu gecikmenin sebebi nedir?

SORU 5- Gecikmenin sebebi inşaatın yapılacağı zeminden kaynaklı bir teknik sorun mudur?

SORU 6- Yeni Manavgat Devlet Hastanesi tam hazır olarak ne zaman faaliyete geçecektir?

CEVAPLAR: 1-6.

11.10.2023 tarihinde yapı ruhsatı alındıktan sonra zemin iyileştirme imalatları devam etmekte iken yapılan bu imalatların korunmasına yönelik olarak ilave iksa tedbirlerinin alınması gerekmiştir. Şu aşamada ilave zemin iyileştirme tedbirleri projelendirilmektedir. İnşaatın gecikme sebebi projelendirme ve incelenme süresine bağlı olup, yüklenici kaynaklı bir gecikme söz konusu değildir.

İnşaat çalışmalarında, kazı güvenliği ile zemin altı iyileştirme imalatları (diyafram duvar ve deep soil mixing (DSM)) yapıldığından bunların ilerleme miktarlarının gözle görülmesi mümkün değildir.

Zemin çalışmalarından kaynaklı olarak yapılan proje revizyonları nedeniyle oluşan ek maliyet sözleşme bedelinin %10 unu aştığından sözleşme bedelini aşan imalatlar için ikmal ihalesi yapılacaktır.

Zemin iyileştirme süreci tamamlandığında üst yapı imalatları başlayacak olup, Hastanemizin 2025 sonu itibarı ile tamamlanması ve hizmete açılması planlanmaktadır.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.