

Mehmet AKALIN
Edirne Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ tarafından Anayasan 98'inci ve TBMM içtüzüğünün 96'ncı maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Mehmet AKALIN
Edirne Milletvekili

2019 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, 23.06.2021 tarihinde *Edirne İli Merkez İlçesi Hadımağa Mahallesi 221 Adet Konut ve 10 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi* işi ihale edilmiş ve yüklenici firma tarafından Kasım 2022 tarihinde bitirmek koşuluyla sözleşme imzalanmıştır.

Konutlarının Kasım 2022 tarihinde teslim edilmesini büyük bir umutla bekleyen hak sahipleri yaklaşık bir yıldan beri mağdur olarak bekletilmektedir.

Bu kapsamda;

- 1- Bahse konu inşaatın tamamlanmama sebebi nedir?
- 2- Süresi içinde tamamlanmayan inşaatla yaşanan gecikme neticesinde yüklenici firma gecikme cezası ödemekte midir?
- 3- İnşaatın bitimi için ek süre verilmiş ise verilme sebebi nedir ve kaç gündür?
- 4- İnşaatın geçici kabul işlemleri yapılmış mıdır?
- 5- Bahse konu konutların hak sahiplerine teslimi ne zaman gerçekleştirilecektir?
- 6- Gecikme sebebiyle yaklaşık 1 yıldır evlerini teslim alamayan hak sahiplerinin mağduriyetleri giderilecek midir?
- 7- İnşaat alanındaki sözleşme tabelasında işin bedelinin belirtilmeme sebebi nedir?
- 8- Bahse konu işin ilk ihale bedeli nedir? İş artışları ve fiyat farkları neticesinde ihale bedeli ne kadar olmuştur?
- 9- İnşaat alanında işin konusu, sözleşme tarihi, işin süresi gibi zorunlu olması gereken bilgiler tabeladan neden silinmiştir ve düzeltilmemiştir?