



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda ifade edilen sorularımın T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.


Faik ÖZTRAK
Tekirdağ Milletvekili

2024 Yılı Yatırım Programı'nda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen, çalışmalarına 2009 yılında başlanan 2009K05-1100 proje numaralı **Tekirdağ İçmesuyu Projesi** ile ilgili değişiklikler dikkat çekmektedir.

2023 Yılı Yatırım Programı'nda, 2027 yılında bitirilmesi öngörülen projenin tamamlanma tarihi, 2024 Yatırım Programı'nda 2028 olarak güncellenmiş; 1,6 milyar lira olan proje tutarı ise 3,3 milyar liraya yükseltilmiştir.

İlgili yasa gereği, belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine su temininde, su kaynağını teşkil eden barajlar, isâle hatları ve tasfiye tesisleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta, bu işler için sarf edilecek meblâğ belediyeler tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne borçlanılmaktadır. Böylece, proje maliyetindeki her artış belediyelere ek yük olarak yansımaktadır.

Bu çerçevede;

- 1) İlgili projedeki proje tutarının artışının gerekçeleri nelerdir?
- 2) İlgili projedeki tamamlanma tarihindeki ertelemenin gerekçeleri nelerdir?