




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-54045643-610-20684461

Konu : Soru Önergesi (7/30075)



2025 AİLE YILI

7/30075

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.07.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1659696 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazı ekinde alınan, Edirne Milletvekili Sayın Ahmet Baran YAZGAN'a ait 7/30075 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/30075) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A3C3FAFF-50E4-4365-B1F9-42F21973462B

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET BARAN YAZGAN'A AİT 7/30075 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

"Çömlekköy Barajı ve Sulaması Projesi" kapsamındaki baraj inşaatı çalışmaları devam etmekte olup %11 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında yer alan baraj inşaatının güncel maliyeti 929 milyon TL olup bugüne kadar 99,5 milyon TL harcanmıştır. Sulama inşaatının ise güncel keşif bedeli 2,7 milyar TL olup 2025 yılının 2. yarısında ihale edilmesi planlanmaktadır.

Proje planlanan şekilde devam etmektedir. Hazırlanan planlama raporları dâhilindeki ekonomik analizlerin kati projeden alınan güncel maliyetler ile yenilenmesi, planlama raporlarının eki olarak Yatırıma Esas Ekonomik Analizi Raporları (YEEAR) neticesinde proje parametreleri (projenin ad, yer, karakteristik, süre (başlama-bitiş yılı)) maliyeti, kümülatif harcamalar ve ödeneği güncellenmektedir.

Baraj inşaatı 06.06.2023 tarihinde ihale edilmiş ve 09.02.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanarak, 16.02.2024 tarihinde işe başlanmış olup 09.04.2028 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.