




T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : E-54045643-610-20684806

Konu : Soru Önergesi (7/29439)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/29439  
6K183

İlgi : 24.06.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1651356 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazı ekinde alınan, Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU'na ait 7/29439 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü Ek'te sunulmaktadır.  
Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI  
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/29439) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 61413157-67E9-404E-A561-ED435D08C8E1

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

KEP Adresi : [tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Alkan DEMİR

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 85





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU'NA AİT  
7/29439 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

İnegöl Hacaköy Barajı'nda kaya ocağı ulaşım yolunda çalışmalar devam etmektedir. Kaya ocağı ulaşım yolunun yapımından sonra Gülbahçe ve Sarıpınar Mahalleleri rölekasyon yolları imalatlarına başlanacaktır. Bu yol çalışmalarının eylül ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu mahallelere giden yolun rölekasyonu sağlanmadan, gövde imalatlarına başlanması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle ekim ayı ile birlikte gövde dolgusu imalatlarına başlanması öngörülmektedir.

İnegöl Hacaköy Barajı'nın yapımı devam ederken, yüklenicinin talebi ile iş feshedilerek tasfiye edilmiştir. Söz konusu işin tamamlanması için 17.06.2021 tarihinde "İnegöl Hacaköy Barajı Tamamlaması" adı altında ihalesi yapılmış, 03.12.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 1200 gün süre verilmiştir. Yaşanan heyelanlardan kaynaklı proje revizyonları nedeniyle toplamda 1094 gün süre uzatımı verilmiştir. Yeni iş bitim tarihi 21.03.2028 olarak belirlenmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.