



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 12/06/2025 11:20
Sayı: E-120.07.03-1643434
2025 AİLE YILI

Sayı : E-44697349-610-2760532
Konu : Osmaniye Milletvekili Sayın Asu
KAYA'nın yazılı soru önergesi

7/26717 GK 142

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17.04.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1613406 sayılı yazınız.

Osmaniye Milletvekili Sayın Asu KAYA'nın 7/26717 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı
ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 49C7FB5B-859F-4081-953E-FA0B422A9C61

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurhayat
ÖRÜCÜOĞLU
Teknisyen





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

**OSMANİYE MİLLETVEKİLİ SAYIN ASU KAYA’NIN
7/26717 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin yapım alıŖmaları kapsamında; Adana-Mersin-3. ve 4. hat altyapı işlerinde %100 oranında, Ceyhan-Toprakkale arası altyapı ve üstyapı işlerinde %95 oranında, Toprakkale-Bahe arası tünelli kesim altyapı işlerinde %85 oranında, Bahe-NurdaĐ arası altyapı işlerinde ise %100 oranında ilerleme saĐlanmış olup, 2025 yılı Nisan ayı itibariyle projenin Osmaniye kesiminde saĐlanan ilerleme oranı %62 seviyesindedir.

Güzergah üzerindeki kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik işlerinin yapım alıŖmaları iş programı doĐrultusunda devam etmekte olup, söz konusu projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.