



T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı  
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Başkanlığı  
Tarih: 01/09/2025 11:57  
Sayı: E-120.07.03-1690971  
  
2025 AİLE YILI

Sayı : E-44697349-610-2830516  
Konu : Giresun Milletvekili Sayın Elvan IŞIK  
GEZMİŞ'in yazılı soru önergeleri

7/28816 } CK 17  
7/28817 }

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04.06.2025 tarihli ve 43452547-120.07.04-1640882 sayılı yazınız.

Giresun Milletvekili Sayın Elvan IŞIK GEZMİŞ'in 7/28816 ve 7/28817 esas sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.  
Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU  
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 4F8C2C45-A0EF-490B-AAA4-9C5E1CB4D003

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA  
KEP Adresi : [uab@hs01.kep.tr](mailto:uab@hs01.kep.tr)

Bilgi için:Nurcan GÜMÜŞ  
Veri Hazırlama ve Kontrol  
İşletmeni  
Telefon No:(312) 203 13 66





T.C.  
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI  
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıđı

**GİRESUN MİLLETVEKİLİ SAYIN ELVAN İŖIK GEZMİŖ'İN  
7/28816 VE 7/28817 ESAS SAYILI  
YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVABI**

2023 yılında yapım alıŖmalarına baŖlanılan Kelkit ayı (YSE) Köprüsü ve Bađlantı Yolları Yapım İŖi'nde yöredeki beton santrallerinden kaynaklı beton temininde yaŖanan sorunlar 2025 yılı içerisinde özölmüş olup köprü inŖaatı alıŖmaları devam etmektedir. Köprünün bađlantı yollarının yapılacađı güzergâh üzerindeki enerji nakil hatlarının deplase edilmesinin ardından bađlantı yollarındaki alıŖmalara baŖlanacaktır.

Kelkit ayı (YSE) Köprüsü ve Bađlantı Yolları Yapım İŖi'nin 2025 yılında tamamlanarak hizmete aılması hedeflenmektedir.

Diđer taraftan; soru önergesinde bahsi geen Zađpa Yolu, Karayolları Genel Müdürlüđü sorumluluğundaki yol ađında yer almamaktadır.