



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
22.05.2025 09:44:56 - E-60741449-610-276932983
276932983
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM EVRAKI

Sayı : 60741449-620/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7/22852 GK 99

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 06.02.2025 tarih ve 120.07.04- 1578425 sayılı yazıları.

Antalya Milletvekili Sayın Aliye COŞAR tarafından verilen "Antalya'nın Alanya ilçesindeki devlet hastanesi inşaatının akıbetine ilişkin" 7/22852 sıra sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Bakan

EKLER:

Ek-1 Önerge Cevabı

Antalya Milletvekili Sayın Aliye COŞAR tarafından verilen "Antalya'nın Alanya ilçesindeki devlet hastanesi inşaatının akıbetine ilişkin" 7/22852 sıra sayılı yazılı soru önergelerinin cevabıdır.

Soru 1-Toprak kaymalarının Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi' de yapımı devam eden 200 yataklı yeni Devlet Hastanesi inşaatına verdiği zarar nedir?

Soru 2-Alanya'daki yeni devlet hastanesi inşaatına başlanmadan önce toprak kaymaları dahil olmak üzere projedeki gerekli ön hazırlıklar ihmal mi edilmiştir? Bu ihmalin sorumluları kim veya kimlerdir?

Soru 3-2023 yılında temeli atılan Alanya yeni devlet hastanesinin 500 günde biteceği belirtilmişti buna rağmen belirtilen sürenin çok üzerinde bir zaman geçmiş ve inşaatın durumuna bakıldığında bu sürenin daha da uzun olacağı görülmektedir, inşaatın bitmemesi ve gecikmenin sebebi nedir?

Soru 4-Alanya'daki yeni devlet hastanesi inşaatına tekrar ne zaman başlanılacaktır?

Soru 5- Alanya'daki yeni devlet hastanesi inşaatı ne zaman bitecek ve hastane donatıları tamamlanıp ne zaman hizmete girecektir?

Soru 6- Alanya'daki yeni devlet hastanesi inşaatının durmasına neden olan toprak kaymaları, hastane inşaatının maliyetine ilave yük getirecek midir? Getirecek ise bu ilave maliyetin kamu bütçesine getireceği yük ne kadardır?

Cevaplar: Toprak kayması binanın ana kütesine herhangi bir zarar vermemiş olup, vaziyet planında binanın etrafına yapılacak olan ring yollarının yapımını engellemiştir.

Zeminle ilgili olarak gerekli jeolojik ve geoteknik etüt çalışmaları yapılmasına rağmen söz konusu husus öngörülemeyen bir durum olarak ortaya çıkmıştır.

Hastane giriş ve peyzaj alanındaki geoteknik çalışmalardan dolayı işin süresinin uzayacağı bilinmektedir. Meydana gelen süre kayıpları yüklenici firmaya süre uzatımı olarak verilecektir.

Revizyon proje çalışmaları devam etmekte olup, en yakın zamanda İdareimizce gerekli incelemeler yapılarak inşaat çalışmalarına tekrar başlanacaktır.

Hastanenin, 2026 yılı içerisinde hizmete alınması öngörülmektedir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.