



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK İDARI İŞLER BİRİMİ
18.11.2024 10:55:34 - E-60741449-610-259840031



259840031

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM EVRAKI

Sayı : 60741449-620/610
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı

7/10116 GK 114
7/17553 GK 26

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) 08.03.2024 tarih ve 120.07-1394250 sayılı yazıları.
b) 17.10.2024 tarih ve 120.07-1514450 sayılı yazıları.

Bartın Milletvekili Sayın Aysu BANKOĞLU tarafından verilen "Bartın'a yapılması planlanan devlet hastanesinin akıbetine ilişkin" 7/10116 ve 7/17553 sıra sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
Sağlık Bakanı

EKLER:

Ek-1 Önerge Cevabı

Bartın Milletvekili Sayın Aysu BANKOĞLU tarafından verilen "Bartın'a yapılması planlanan devlet hastanesinin akıbetine ilişkin" 7/10116 ve 7/17553 sıra sayılı yazılı soru önergelerinin cevabıdır.

SORU 1- Hastane projesi hangi aşamadadır? Hastane yapım ihale şartnamesinde iş teslim süresi kaç gün olarak planlanmıştır? Yeni hastanenin ne zaman hizmete gireceği öngörülmektedir? Gecikmenin nedenleri nelerdir?

SORU 2- Bartın Devlet Hastanesi tamamlanana kadar ki süreçte öngörülen proje maliyeti ne kadardır? 2017 yılında 158.880.000 TL + KDV ye ihale edilen proje bedeline ne gibi revizyonlar yapılmıştır? 2023 yılı yatırım programında belirtilen 1.065.703.651 TL proje bedeli ile ihale bedeli olan 158.880.000 TL + KDV maliyet arasındaki fark hangi kaynaklardan karşılanacaktır? İhale, temel atma ve inşaa aşamalarında gecikmeden kaynaklı oluşan kamu zararı ne kadardır?

SORU 3- Daha önce yetkililer tarafından 400 yataklı modern bir hastane inşaa edileceğinin açıklanmasına rağmen Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki "ihtiyaç dahilinde 575' e çıkarılabileceği" yazmaktadır. Aradan geçen 6,5 yılı aşkın zaman içerisinde artan nüfusa ve sağlık ihtiyacına karşın yatak poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım yatağı, doğum odası sayılarında bir değişikliğe gidilmiş midir? Gidilmiş ise son planlanan sayılar nelerdir?

SORU 4- Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan söz konusu hastaneye ilişkin tıbbi cihaz, demirbaş ve mefruşat planlamaları ve tedarik tablosu 400 yatak kapasitesine göre planlanmış ve bütçelenmiş gözükmemektedir. Projemin başlamasında yaşanan en az 6,5 yıllık gecikmeye göre bölgede oluşan nüfus ve sağlık ihtiyacı artışına karşın, resmi sitede duyurusu yapılan demirbaş kalemleri yeterli olacak mıdır? Olmayacaksa demirbaş kalem artırımını ne oranda olacak ve bütçelendirilecektir?

CEVAPLAR:

Bartın 400 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatının süresi, sözleşmesinde 1.000 gün olarak belirlenmiştir. İşin yapım aşamasında, dünyada ve ülkemizde yaşanan covid-19 salgını, buna bağlı olarak ithalata dayalı inşaat girdilerine ulaşmada yaşanan zorluklar, ortaya çıkan proje revizyonları ve iş artışları ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve en son olarak bölgede yaşanan sel felaketleri sebebiyle ulaşım ve tedarikte meydana gelen gecikmelere bağlı olarak yükleniciye süre uzatımı verilmiştir.

İnşaatın geçici kabul eksiklikleri tamamlanma aşamasında olup, işin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Hastanenin 400 yataklı olarak hizmet sunması planlanmış olup, ihtiyaç halinde fiziki olarak 575 yatak kapasitesine ulaşacak niteliktedir.

Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim.