



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610-**308024**
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/20165)

GÜNLÜDÜR

27-01-2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/20165
GİK 64

İlgi : 16/12/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1546843 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın İdris ŞAHİN'in tarafıma tevcih ettiği 7/20165 esas numaralı yazılı soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır. Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN İDRİS ŞAHİN'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/3

ESAS NO
7/20165

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yüklenici firma ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) arasında 05/05/2023 tarihli ve 490 gün süreli yapım işi sözleşmesi bağtlanmış, ancak TEİAŞ'ın transformatör merkezlerinde kullanılmakta olan Metal Clad malzemelerin teknik şartnameye uygun şekilde tedariki noktasında yüklenicinin yaşadığı sorunlar sebebiyle tesis sürecinde gecikmeler meydana gelmiştir.

Halihazırda projenin elektrik fiziki gerçekleşme oranı %90, inşaat fiziki gerçekleşme oranı ise %94 seviyesinde olup, yüklenicinin saha çalışmalarını hızlandırmasına bağlı olarak merkezin Haziran 2025 tarihinde devreye alınması planlanmaktadır.

Enerji kesintisi ve dalgalanma sorunlarına ilişkin olarak; yapılan incelemelerde Çerkeş OSB'nin TEİAŞ'a ait İsmetpaşa Transformatör Merkezinde yer alan 33 kV Aytaç fiderinden beslendiği ve bu merkezin "Elektrik Şebeke Yönetmeliği"nde belirlenen sistem gerilimleri ve değişim sınırlarında kaldığı tespit edilmiş olmakla birlikte; gecikmeden kaynaklı oluşması muhtemel üretim kayıplarının ve ekonomik zararların karşılanması için "Organize Sanayi Bölgelerinin ve Endüstri Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılacak ölçümler neticesinde gerekli değerlendirmeler yapılabilmektedir.