

Sayı : E-54045643-610-24195259
Konu : Soru Önergeleri (7/39873)

7139873 GK 104

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 12.02.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1798147 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Rıfat Turuntay NALBANTOĞLU'na ait, İlgi'de kayıtlı yazı ekinde alınan 7/39873 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü Ek'te sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/39873) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 4AD9AF41-7952-4D15-AE57-4D154BFB02AC

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Bilgi için:Şevket KALANLAR

Tel: (0312) 287 33 60

Mühendis

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Telefon No:(312) 287 33 60

KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU'NA AİT
7/39873 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Bakırçay Mansap Ovaları Sulaması Projesi'nin 15.01.2026 tarihli ve 33138 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan bitiş yılı 2030'dur.

Bakırçay Mansap Ovaları Sulaması Projesi'nin 2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan toplam proje tutarı 10.584.110.093 TL'dir. Bu tutar projenin tamamlanmasına yönelik öngörülen toplam maliyeti ifade etmekte yatırım programı hazırlama ve güncelleme esasları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda her yıl yatırım programında revize edilmektedir.

Bakırçay Mansap Ovaları Sulaması Projesi kapsamında; Musacalı Barajı tamamlanmış, İzmir Bergama Musacalı Barajı Sulaması 1. Kısım işi ise tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Proje kapsamında yer alan Kapıkaya Barajı inşaatı devam etmektedir.

Bakırçay Mansap Ovaları Sulaması Projesi'nde planlama çalışmaları tamamlanarak uygulama projeleri hazırlanmıştır. Süreç içerisinde değişen hidrolojik veriler ile artan içme ve kullanma suyu talepleri doğrultusunda planlamalarda revizyon ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca yatırımın depolama ve sulama bileşenlerinden oluşan büyük ölçekli bir proje niteliğinde olması ve imalatların yatırım programı kapsamında tahsis edilen ödenekler doğrultusunda etaplar hâlinde yürütülmesi yapım sürecinin zamana yayılmasına neden olmuştur.

Proje için 2026 yılında tahsis edilen yatırım programı ödeneği, yatırım programında öngörülen etaplama çerçevesinde, projenin devam eden kısımlarında kullanılacaktır.