



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : E-32661919-610-200
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

01./06/2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/43146
GK 143

İlgi : 21/04/2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1842000 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza İlgi'de kayıtlı yazıyla iletilen İzmir Milletvekili Haydar ALTINTAŞ'ın 7/43146 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (266 Sayfa)



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



7/43146
GK 143

İZMİR MİLLETVEKİLİ HAYDAR ALTINTAŞ'IN 7/43146 ESAS NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 31480 sayılı konuya ilişkin yazıları Ek'te yer almaktadır.

Ek: Yazı (265 Sayfa)



T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-57802651-610-31480
Konu : Soru Önergeleri-7/43146

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi : a) 22.04.2026 tarihli ve E-32661919-610-158527214 sayılı yazını
b) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2026 tarihli ve E-14510654-610-669094 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Haydar ALTINTAŞ tarafından verilen 7/43146 esas numaralı Soru Önergisi Kurulumuz Başkanlığınca incelenmiştir.

Konuya ilişkin soru önergesine verilecek cevaplara esas teşkil etmek üzere Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünün vermiş olduğu bilgiler ve diğer cevaplar ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Başkan Vekili

Ek: İlgi (b) yazı ve ekleri (264 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 0B292763-A504-49B3-8FB6-FAD8E3DB5712

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys>

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye

Telefon: 0(312) 298 70 00

Faks: 0(312) 266 47 59

KEP Adresi : yok@hs01.kep.tr

Bilgi için:Sema DEMREN

Uzman

Telefon No:(312) 298 77 05





T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik

Sayı : E-14510654-610-669094
Konu : Soru Önergeleri-7/43146

30.04.2026

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı)

İlgi : 24.04.2026 tarihli ve 57802651/610-E-57802651-610-29278 sayılı yazınız

İzmir Milletvekili Sayın Haydar ALTINTAŞ tarafından verilen 7/43146 esas numaralı yazılı soru önergesine verilecek cevaplara esas teşkil edecek bilgiler Rektörlüğümüzce düzenlenerek, Başkanlığınızın ilgide kayıtlı yazısı gereği ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Yücel OĞURLU
Rektör

Ek:

- 1- Cevap Yazısı (4 sayfa)
- 2- Yazışmalar (22 adet)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Belge Doğrulama Kodu : BSFA4HVKYKN Pin Kodu : 72303

Belge Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/balikesir-universitesi-ebys>

Adres: Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 10145 Balıkesir
Telefon: 02666121400-101053 Faks: 02666121413

e-Posta: yazi@balikesir.edu.tr Web: <http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/genel-sekreterlik-11>

Kep Adresi: balikesiruniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Tuncay Akbaş
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni
Tel No: 2666121400-101053



Soru 1: Finansman sorunu bulunmamasına rağmen söz konusu projelerin yıllardır tamamlanamamasının idari, teknik veya bürokratik gerekçeleri nelerdir?

Cevap 1: Bağışçılar ile yapılan 22.06.2023 tarihli Ek Bina-1 ve 14.08.2024 tarihli Ek Bina-2 protokolleri çerçevesinde Üniversitemiz Araştırma Hastanesine iki adet 64'er yataklı ek bina yapılması kararlaştırılmıştır. Bağışçılar üzerlerine düşen kısmı bitirip, kaba inşaatı tamamlanmış Ek Bina-1 inşaatını 19.03.2025 tarihinde, Ek Bina-2 inşaatını ise 30.09.2025 tarihinde Üniversitemize teslim etmiştir. Binaların Üniversiteye devrinin ardından idaremizce gerekli yazışmalar yapılarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından binaların tamamlanması istenmiştir. Sürece ilişkin iş ve işlemlerle ilgili yazışmalar aşağıda belirtilmiştir.

Ek Bina 1

- 09.10.2024 tarihli ve E-51342811-755.02-434622 sayılı Genel Sekreterlik yazısı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından Bağışçı tarafından kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan Ek Binanın Üniversitemizin yükümlülüğü altında olan inşaat gereklerinin hızlıca yapılabilmesi için ihale sürecinin başlatılması istenmiştir (EK-1)
- 30.12.2024 tarihli ve E.464389 sayılı Genel Sekreterlik yazısı ile Hastane Ek Binası yapımı için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından ihale sürecinin başlatılması istenmiştir (EK-2)
- 20.03.2025 tarihli ve E.499117 sayılı Genel Sekreterlik yazısı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından Hastane Ek Binası Yapım İşinin tamamlanması istenmiştir (EK-3)
- 26.03.2025 tarihli ve E.501744 sayılı Genel Sekreterlik yazısı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından inşaatın bundan sonraki yapım işinin tamamlanması istenmiştir (EK-4)
- 18.04.2025 tarihli ve E.508459 sayılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yazısı ile Yapı İşleri Şube Müdürlüğünden "Balıkesir Üniversitesi 64 Yataklı Hastane Ek Binası İnşaatı İşine Ait Mimari, Statik, Makine Tesisatı, Elektrik Tesisatı ve Çevre Düzenleme Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Projelere Esas İhale Dokümanlarının Hazırlanması Hizmet Alımı İşİ" için gerekli işlemlerin tesis edilmesi istenmiştir. (EK-5)
- 09.10.2025 tarihli ve E.580782 sayılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yazısı ile Yapı İşleri Şube Müdürlüğünden binaların hizmete alınabilmesi için gerekli olan işlemlerin tesis edilmesi istenmiştir. (EK-6)
- 30.10.2025 tarihli ve E.589871 sayılı Genel Sekreterlik yazısı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından gecikmelerin giderilerek, söz konusu inşaatların hukuka ve usule uygun şekilde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması istenmiştir. (EK-7)
- 31.10.2025 tarihli ve E.589883 sayılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yazısı ile gecikmelerin giderilerek, binaların tamamlanması için gerekli olan işlemlerin tesis edilmesi hususu görevlilere bildirilmiştir. (EK-8)

Ek Bina-2

- 24.02.2025 tarihli ve E.489486 sayılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı oturur ile Personel görevlendirilmiştir. (EK-9)
- İlgili Personel 27.08.2025 tarihli ve E.559476 sayılı dilekçesi ekinde "Tespit Raporu"nu bildirmiştir. (EK-10)
- Rektörlüğümüzün 10.09.2025 tarihli ve E-14510654-622.99-565375 sayılı yazısı ile İç Denetim Birimi Koordinatörlüğüne inceleme başlatılması istenmiştir. (EK-11)
- 22.09.2025 tarihli ve E-51342811-755.99-571179 sayılı Genel Sekreterlik yazısı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından binanın teslim alınması istenmiştir. (EK-12)
- İç Denetim Birimi Koordinatörlüğünün 06.10.2025 tarihli ve E-61890744-663.99-575965 sayılı yazısı ile yapılan inceleme raporunda kamu zararı tespit edilemediği belirtilmiştir. (EK-13)
- 09.10.2025 tarihli ve E.580782 sayılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yazısı ile Yapı İşleri Şube Müdürlüğünden binaların hizmete alınabilmesi için gerekli olan işlemlerin tesis edilmesi istenmiştir. (EK-14)
- 30.10.2025 tarihli ve E.589871 sayılı Genel Sekreterlik yazısı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından gecikmelerin giderilerek, söz konusu inşaatların hukuka ve usule uygun şekilde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması istenmiştir. (EK-15)
- 31.10.2025 tarihli ve E.589883 sayılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yazısı ile gecikmelerin giderilerek, binaların tamamlanması için gerekli olan işlemlerin tesis edilmesi hususu ilgili görevlilere bildirilmiştir. (EK-16)
- 11.11.2025 tarihli ve E-77286077-755.04-594787 sayılı yazımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden İç Denetim Raporunda tavsiye edilen teknik inceleme talep edilmiştir. (EK-17)
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 26.11.2025 tarihli ve E-11480183-755.04-14176659 sayılı yazısı ile inceleme sonucuna ilişkin rapor bildirilmiştir. (EK-18)
- 01.12.2025 tarihli ve E-77286077-667.01-603352 sayılı yazı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından sorumlular hakkında idari işlem yapılması talep edilmiştir. (EK-19)
- 02.12.2025 tarihli ve E-57684473-663.07-603578 sayılı yazı ile soruşturma komisyonundan gerekli disiplin soruşturmasının yapılarak hazırlanacak raporu ve dosyasının iki (2) ay içerisinde Genel Sekreterliğe iletilmesi istenmiştir. (EK-20)
- Soruşturma Komisyonunun ek süre talebi üzerine 02.02.2026 tarihli ve E-57684473-663.07-630290 sayılı yazı ile 2 (iki) ay ek süre verilmiştir. (EK-21)
- Soruşturma Komisyonunun ek süre talebi üzerine 29.04.2026 tarihli ve E-57684473-663.07-669412 sayılı yazı ile 15 (onbeş) gün ek süre verilmiştir. (EK-22)

İlgili Daire Başkanlığı tarafından binaların tamamlanabilmesi için gerekli ek proje ve/veya işlemler için personel görevlendirilmiş olmasına rağmen görevlendirilen personel tarafından gerekli iş ve işlemler zamanında tesis edilememiştir. Gecikmeye sebep olan personel

hakkında idari işlem başlatıldığı için projelerden el çekirilmiştir. Projelerin tamamlanabilmesi için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden bir (1) mimar ve bir (1) inşaat mühendisi, Kepsut Belediyesinden bir (1) inşaat mühendisi bir (1) harita teknikeri geçici görevlendirme ile Üniversitemizde görevlendirilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden alınan izin ile bir (1) mimar bir (1) inşaat mühendisi bir (1) harita teknikeri açıktan atama ile alınarak binaların ikmal inşaatlarına ait proje ve ihale evrakları hazırlanmıştır.

"BAÜN Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 64 Yataklı Ek Bina-1 İkmal İnşaatı" işi EKAP üzerinden 2026/658721 kayıt numaralı ihale ilanı ile 16.04.2026 tarihinde yayımlanmış olup **ihale 07.05.2026 tarihinde yapılacaktır.**

"BAÜN Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 64 Yataklı Ek Bina-2 İkmal İnşaatı" işi için ise EKAP üzerinden 2026/690597 kayıt numaralı ihale ilanı ile 30.04.2026 tarihinde yayımlanmış olup **ihale 21.05.2026 tarihinde yapılacaktır.**

Soru 2: Proje aşamasında ortaya çıkan temel teknik eksiklikler (örneğin altyapı hataları, planlama eksiklikleri) hangi denetim süreçlerinden geçmiştir? Bu hatalardan sorumlu kişiler hakkında herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?

Cevap 2: Balıkesir Üniversitesi Araştırma Hastanesi bağış binaları ile ilgili olarak görevli personelin 2025 Ağustos ayında Daire Başkanlığına sunmuş olduğu rapora istinaden Rektörlük Makamı tarafından İç Denetim Birimine denetim yaptırılmış (Ek-11), İç Denetim Birimi Koordinatörlüğünün Raporundaki (Ek-12) tavsiye üzerine Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden de teknik inceleme talep edilmiştir (Ek-16). Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısı (Ek-17) ile raporu bildirmiştir. Bu incelemeler neticesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının sorumlular hakkında idari işlem yapılması talebi (Ek-18) üzerine Rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmış (Ek-19) olup soruşturma halen devam etmektedir.

Soru 3: Bu gecikmeler nedeniyle kamuya veya hayırseverlere yansıyan ek maliyet ne kadardır?

Cevap 3: Bağışçılarla yapılan protokole göre bağışçılar binaların kaba inşaatının tamamlanmasını taahhüt etmişlerdir. Gecikmeler binaların kaba inşaatlarının tamamlanmasından sonra meydana geldiğinden bağışçılara ek bir maliyet yansımamıştır.

Soru 4: Üniversitelerde yürütülen inşaat ve altyapı projelerinin planlama ve denetim süreçlerinde bağımsız denetim mekanizmaları bulunmakta mıdır?

Cevap 4:

Üniversitelerin idari ve mali denetimi:

T.C. Anayasası madde 130'a göre; Üniversiteler kamu tüzel kişiliğine sahip ve bilimsel özerkliği olan aynı zamanda Devletin gözetim ve denetimi altındaki kurumlardır.

Bu madde, kamu üniversitelerinin tamamen bağımsız değil, idari ve mali açıdan denetime açık olduğunu ortaya koyar.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre; Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) denetimi şunları kapsar:

- Üniversite yönetimi (rektörlük, fakülteler vb.)
- Eğitim-öğretim faaliyetleri
- Akademik kadro işlemleri
- Disiplin süreçleri
- Bütçe ve planlama süreçlerinin onayı

Ayrıca: Üniversite bütçeleri önce YÖK tarafından incelenir ve onaylanır, bu yönüyle YÖK, idari akademik denetim organıdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde: Üniversitelerde iç denetim sistemi bulunur. Harcama süreçleri, iç kontrol mekanizmaları vasıtası ile yürütülür. Böylece denetim üç katmanlı olur:

1. İç denetim (kurum içi)
2. YÖK denetimi (idari/akademik)
3. Sayıştay denetimi (mali/dış denetim)

Denetimin türleri:

Kamu yönetimi açısından;

- **İç denetim** → kurum içinde yapılır.
- **Dış denetim** → Sayıştay tarafından yapılır.

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri uyarınca kamu tüzel kişiliklerinin denetimi ancak kamuya ait birimlerce yapılabilir.

Soru 5: Balıkesir Üniversitesi özelinde gündeme gelen "yönetim ve bürokratik yapıdan kaynaklanan gecikmeler" iddiaları Bakanlığınız tarafından incelenmiş midir? İncelendiyse sonuçları nelerdir?

Cevap 5: Soruda bahsi geçen talepler Balıkesir Üniversitesi yetkisi dâhilinde olmadığından konuya ilişkin cevap verilememektedir.