



## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir URALOĞLU tarafından Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğü'nün 96 ile 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

06.02.2026

**Sabahat ERDOĞAN SARITAŞ**

**Siirt Milletvekili**

Siirt Havalimanı'nda terminal binası yapımı ve yenileme çalışmaları gerekçesiyle 20 Ekim 2025 tarihinden bu yana uçuşlar durdurulmuştur. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda havalimanının 19 Ocak 2026 tarihinde yeniden açılacağı ifade edilmiş olmasına rağmen, gelinen aşamada havalimanının yaklaşık 5 ay daha kapalı kalacağı bildirilmiştir. Böylece 3 ayda tamamlanacağı duyurulan çalışmaların en az 8 aya uzadığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen, 8 ayın sonunda açılışın kesin olduğuna dair kamuoyunu tatmin eden açık ve bağlayıcı bir takvim de paylaşılmamıştır.

Siirt, coğrafi konumu ve ulaşım altyapısındaki sınırlılıklar nedeniyle havayolu ulaşımına yüksek derecede ihtiyaç duyan iller arasındadır. Havalimanının uzun süreli kapalı kalması; hastaların sevkleri, öğrencilerin ve emekçilerin ulaşımı, ticaret, turizm ve kamu hizmetlerinin sürekliliği açısından ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Alternatif ulaşım olanaklarının yetersizliği ve yüksek maliyetleri, yurttaşların günlük yaşamını doğrudan etkilemektedir.

Öte yandan Siirt Havalimanı, geçmişten bu yana uçuş sayılarının sınırlılığı, sefer iptalleri, kapasite yetersizliği ve altyapı eksiklikleri nedeniyle kentin ulaşım ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalmıştır. Yenileme çalışmalarının planlanan sürede tamamlanamaması, kamu kaynaklarının etkin kullanımı, ihale ve sözleşme süreçlerinin yönetimi ile idari denetim

konularında soru işaretleri doğurmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, gecikmenin gerçek nedenlerinin açıklığa kavuşturulması ve Siirt halkının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla aşağıdaki soruların yanıtlanması zorunluluk arz etmektedir.

X:~\*~

**Bu bağlamda;**

1. Siirt Havalimanı'ndaki terminal binası yapım ve yenileme çalışmalarının planlanan bitiş tarihi nedir? Bu tarih hangi gerekçelerle değiştirilmiştir?
2. Çalışmaların 3 ayda tamamlanacağı kamuoyuna duyurulmuşken sürenin en az 8 aya uzamasının somut nedenleri nelerdir?
3. Gecikmede ihale süreci, yüklenici firma, sözleşme şartları veya idari/teknik eksiklikler etkili olmuş mudur?
4. Yüklenici firmanın sözleşme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmemesi halinde herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandıysa kapsamı nedir?
5. Havalimanının kesin açılış tarihi belirlenmiş midir?
6. Havalimanının kapalı olduğu süre boyunca Siirt halkının yaşadığı mağduriyetlerin azaltılması için ek sefer, geçici ulaşım düzenlemesi veya mali destek sağlanmış mıdır?
7. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Siirt Havalimanı'nda uçuş sıklığının artırılmasına yönelik somut bir takvim var mıdır?
8. Bu proje kapsamında bugüne kadar yapılan toplam harcama ne kadardır? Başlangıç bütçesine göre artış olmuş mudur?

Y:~\*~

Z:~\*~