



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

Ahmet Bayan YAZGAN
Edirne Milletvekili

Edirne’de yapımı devam eden 200 kişilik Edirne Huzurevi projesi için ilk ihale 26 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 52,3 milyon liralık ihale sonucu yer teslimi Dünya Yaşlılar Günü’nde, 1 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştır. 26 Aralık 2022 tarihinde ise ikmal inşaatı yapım ihalesi gerçekleştirilmiş, aynı firma ihaleyi 154,6 milyon liraya kazanmıştır. Bu ihalede işin süresi 700 gün olarak belirlenmesine karşın proje halen tamamlanamamıştır. 2024 yılının başında biteceği açıklanan proje için ardından 2025 yılının sonunda tamamlanacağı açıklansa da inşaat devam etmektedir. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, 3 Vali ve 2 İl Müdürü değişmiştir ancak proje halen bitirilememiştir.

Bu bağlamda;

1. İlk yapım işinde fiziki gerçekleşme hangi seviyede kalmıştır? İlk sözleşmenin tasfiye edilmesinin gerekçesi nedir?
2. İlk ihale ile ikinci ihale bedelinin arasındaki yüksek farkın gerekçesi nedir?
3. İkmal ihalesinde belirlenen 700 günlük yasal süre hangi tarihte dolmuştur? Yükleniciye bugüne kadar kaç kez süre uzatımı verilmiştir ve bu uzatımların gerekçeleri nelerdir?
4. Başlangıçta 52,3 milyon TL öngörülen, ikmal ihalesiyle 154,6 milyon TL’ye fırlayan projede bugüne kadar yükleniciye ödenen toplam hak ediş ve fiyat farkı tutarı ne kadardır?
5. Kamuoyuna önce “2024’ün ilk çeyreği”, ardından “2025 sonu” olarak taahhüt edilen teslim tarihlerinin tutturulamamasının somut gerekçeleri nelerdir?
6. 3 Vali ve 2 İl Müdürü eskiten ancak bir türlü bitirilemeyen Edirne Huzurevi nedeniyle ilimizde sırada bekleyen kaç yaşlı ve bakıma muhtaç yurttaşımız bulunmaktadır? Kaç yurttaşımız çevre illere sevk edilmek zorunda kalmıştır?
7. 200 kişilik Edirne Huzurevi projesinin eksiksiz biçimde tamamlanarak hizmete açılacağı nihai tarih nedir?