


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Abdülkadir URALOĞLU tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02/ 10 / 2026



Mustafa SARIGÜL
Erzincan Milletvekili

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 2009 yılında sözü verilen, sözleşmesi 2017 yılında gerçekleşen ve 6 etaptan oluşan Sivas - Erzincan Yüksek Hızlı Tren projesine ilişkin olarak 7/44386 esas sayılı yazılı soru önergeme Bakanlığınızın E-44697349-610-3735656 sayılı yazısıyla verilen cevapta;

Projenin Sivas-Zara arasındaki 19 kilometrelik kesimindeki altyapı yapım işlerinde %62,4 fiziki ilerleme sağlandığı ancak imalatların tamamlanmasına yönelik ödenek temini ve hazırlık çalışmalarının devam ettiği, projenin kalan 228 km'lik kesiminde ise henüz uygulama projesinin tamamlanmadığını, keşif çalışmasının sonuçlanmadığını ve finansmanın sağlanmadığını ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede, aynı konudaki sorularımı aşağıdaki şekilde yinelemek istiyorum:

- 1- Söz konusu 228 km'lik kesim için uygulama projesi, keşif çalışması ve finansman temini süreçlerinin her biri hangi aşamadadır ve bu üç sürecin ayrı ayrı tamamlanma tarihi nedir?
- 2- Proje, keşif ve finansman süreçleri tamamlanmadan bu kesimde fiilen inşaaat başlanmasının mümkün olamayacağı dikkate alındığında fiili yapım sürecinin başlangıcı için öngörülen tarih nedir?
- 3- 2017 yılında sözleşmesi imzalanan bir projenin dokuzuncu yılında hâlâ proje ve keşif aşamasında olması hangi gerekçeyle açıklanmaktadır?