7/953

-3-

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

306

SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/ 80015 4/1./1999
KONU : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : TBMM Başkanlığının 09.12.1999 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-3073 7/953-2850/7216 sayılı sayısı.

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Kocaeli Milletvekili Sayın Osman PEPE' nin "İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına" ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Başbakanlık Teftiş Kurulundan Bakanlığıma intikal eden 13.08.1999 tarihli ve B.02.0.TKB.094/1037 sayılı yazısı eki 25.05.1999 tarihli ve 25/99-5 sayılı soruşturma raporuna göre,

İzmit Büyükşehir belediye Başkanı M.Sefa SİRMEN ve diğer görevlilerin haklarında;

-İzmit Doğalgaz Dağıtım Projesi ihalesinde 4 firmadan 16.06.1993 tarihinde teklif istenildiği, ancak henüz teklifler gönderilmeden ve tekliflerin cevabı alınmadan 10.06.1993 tarihinde değerlendirme tutanağı düzenlenmesi ve buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması suretiyle işin SAEI-SOFREGAZ konsorsiyumuna verilmesinin uygun görüldüğü ve 25.061993 tarihinde anılan konsorsiyum ile ön anlaşma ve niyet mektubunun imzalandığı, ITALGAZ'ın 14.07.1993 gün ve BRITISH GAS'ın 30.07.1993 tarihinde cevabi yazılarının dikkate alınmadığı, özellikle BRITSH GAS'ın bütün işin yapımı için yaklaşık 34.300.000 dolar proje bedeli öngördüğü ve bu işin %67 sini kendi öz kaynakları ile karşılayabileceği, kalan %33'nün ise İZGAZ A.Ş. ne sağlanacak hazine garantili kredi ile karşılanabileceğinin teklif edilmesine rağmen bu teklif dikkate alınmadan anılan konsorsiyuma VİNSAN A.Ş. nin de katılımı ile 30.06.1994 tarihinde SAEI-SOFREGAZ-VİNSAN konsorsiyumu ile İZGAZ A.Ş. arasında uygulama sözleşmesinin imzalandığı, bu sözleşme ile işin pahalıya verildiğinin belirlendiği, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının incelemeleri sırasında görülen fiktif ve haksız ödemelerde dikkate alındığında İzmit Doğalgaz Dağıtım Projesi işinin pahalıya verilmek suretiyle İZGAZ A.Ş nın zararına yol açıldığı,

-Uygulama sözleşmesi hakediş raporları ve diğer ödeme belgeleri ile yükleniciye, net 128.201.434.30 FF'nın haksız yere ödenerek zarara neden olunduğu tespit edildiğinden, bu ödemelere ilişkin hakediş raporlarını imzalayan veya ödeme belgelerinin uygun bulan ve ödeme belgelerine ilişkin ödeme talimatlarını vererek, görevlerini yapmamak suretiyle zararın oluşmasına ve devamına neden olduklarının,

-İzmit doğalgaz tesislerinin 31.12.1994 tarihli hizmet sözleşmesi ile işletim hakkının imtiyaz hukukuna aykırı bir şekilde düzenlenen sözleşmenin Danıştay incelemesinden geçirilmeden ve işletim hakkı için hiçbir bedel alınmadan DOGAS A.Ş.ne verildiği, şirkete işletme için bir bedel ödenmediği, vergiler dahil tüm giderlerinin belediyece karşılanması sonucunda İZGAZ A.Ş. nin gelir kaybına ve zararına neden olunduğu,

Bu itibarla tespit edilen zararların öncelikle yüklenici Konsorsiyumdan talep edilmesi zararların konsorsiyumdan tahsilinin mümkün olmaması durumunda oluşacak zararların zaman aşımı süreleri geçirilmeden sorumlularına sorumlulukları nispetinde tazmin ettirilmesinin mümkün olduğu,

belirtilmektedir

Konunun soruşturulması için mülkiye müfettişi görevlendirilmiş olup, soruşturmanın sonucuna göre yasal gereği yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.

Sadettin TANTAN
Bakan

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Başkanlığına
Bilgi : Başbakanlığa