7/1005 -3-

371

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 23
Konu : Yazılı Soru Önergesi

04 OCAK 2000

00180

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 13/12/1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3123 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Sayın Metin KALKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/1005-3018 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı
(1 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN METİN KALKAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/1005-3018 Esas no'lu)

372

İlimiz Yayladağ bölgesi için büyük önem taşıyan Yayladağ Barajı İnşaatı tamamlanmış ve su tutmaya başlanmıştır.

Ancak, 720 hektar arazinin sulanması ve çevresinin içme suyunu karşılayacak kanalların ve altyapının tamamlanması bölgemiz için önem arzetmektedir.

SORULAR 1,2 :

1- Sulama inşaatı ne aşamadadır? Ne zaman tamamlanması planlanmıştır?

2- Bölgesi için hayati önem taşıyan bu projenin bir an önce bitirilmesi için ek ödenek ayrılması düşünülmekte midir?

CEVAPLAR 1,2:

Hatay-Yayladağ projesi ile projenin su kaynağı olan Yayladağ barajından Yayladağ ilçesi sınırları dahilinde Kureyşi deresinin sağ ve sol sahilinde 644 hektarı cazibe, 75 hektarı da pompajlı olmak üzere toplam 719 hektarlık alanın sulanması ve ilçeye yılda 1,5 milyon m^3 içmesuyu temini hedef alınmış olup, 12.02.1993 tarihinde işe başlanılan barajda 1998 yılında su tutulmuştur. Baraj inşaatının tümüyle de 2000 yılında bitirilmesi programlanmıştır.

Yayladağ sulaması inşaatına ise 02.04.1997 tarihinde başlanılmış olup, halen, inşaatı sürdürülen iş de 2 850 m. boyundaki SO iletim kanalının km. 1+800'e kadarki kısmında 240 000 m^3 platform kazısı yapılmıştır. Yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanması durumunda söz konusu işin mukavelesine göre 20.06.2000 tarihinde ikmali planlanmıştır.

Projeye 1999 yılı için 350 milyar TL. ödenek verilmiş ve bu ödeneğe ilaveten 250 milyar TL. ilave ödenek sağlanması hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmuş olup, görüş beklenmektedir.