7/796 -3-

365

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 /1716
Konu : Yazılı Soru Önergesi

20503

29 KASIM 1999

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 05.11.1999 tarih ve A..01.0.GNS.0. 10.00.02-7/796-2332/6135 sayılı yazısı.

Konya Milletvekili Sayın Teoman Rıza GÜNERİ'nin tarafıma tevcih ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğünün 99.ncu maddesi gereğince cevaplandırılması istenen 7/796-2332 esas no'lu yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER :
EK 1- Soru Önergesi Cevabı
(3 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk. lığı
Bilgi : Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

366

KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TEOMAN RIZA GÜNERİ'NİN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/796-2332 esas no'lu)

Temeli 17 Aralık 1998 tarihinde atılan ve Yap-İşlet-Devret Modeli ile inşa edilecek olan Konya Ilgın Termik Santralı inşaatında hiçbir gelişmenin olmaması, vatandaşların tepkisine yol açmaktadır. Vatandaşlar, devletin zarara uğratıldığını ifade ederek siyasilerden vaatlerini yerine getirmelerini istemektedirler. Bu çerçevede;

Soru 1:

Ilgın Termik Santralı'nın yapımı hangi aşamadadır? Santralın inşası, termin planı çerçevesinde yürümekte midir? İnşaat alanında herhangi bir gelişme olmadığına ilişkin iddiaların doğruluk payı nedir? Yoksa gerçekten siyasi şov amaçlı bir temel atma mı gerçekleştirilmiştir?

Cevap 1:

Yap-İşlet-Devret modeline göre ele alınan bir projenin yapım safhasına gelinceye kadar oldukça uzun bir işlem safhası bulunmaktadır. Projelerin teknik ve ekonomik bakımdan ülke çıkarlarına uygun bir proje olarak tespiti için ise Bakanlığım ve ilgili kuruluşların geniş bir çalışma yapmasına ihtiyaç vardır. Konya-Ilgın Termik Santralı Projesi işlemleri, Nisan 1994 tarihinde Bakanlığıma yapılan ilk müracaat ile başlamıştır. Şirketin fizibilite raporunu Bakanlığıma sunması; bu rapor ve raporun eki mali analiz tablolarının Bakanlığımca değerlendirilerek kabul görmesi sonucu İmtiyaz Sözleşmesi taslağı hazırlanarak Danıştay incelemesine sunulmuştur. İmtiyaz Sözleşmesi Danıştay'ca 30 Mart 1998 tarihinde onaylanmıştır.

Ancak şirket, imtiyaz sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca maden sahasında ek çalışma yaparak Bakanlığıma bir Revize Maden Planı sunmuştur. Revize Maden planına

göre Fizibilite Raporu üzerinde Bakanlığımın ve Şirketin revize çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle projenin toplam yatırım tutarı kesinleşmediğinden, şirketçe yatırım finansmanı çalışmaları henüz sonuçlandırılmamıştır.

Ayrıca şirket, diğer tüm şirketler gibi Anayasamızda yapılan son değişikliklerle sağlanan "uluslararası tahkim" imkanını kullanmak üzere uyum yasalarının çıkarılmasını beklemektedir. Bu nedenle santral inşaatına, ancak yukarıda belirtilen çalışmalar ile finansman temininin şirketçe sonuçlandırılması süreçleri tamamlandığı zaman başlanabilecektir.

Soru 2:

İşin termin planı nedir? Proje, hangi tarihte hangi işlem yapılarak 42 ayda bitirilmesi hedeflenmiştir?

Cevap 2:

Ilgın Termik Santralı İmtiyaz Sözleşmesine göre şirket, 8 Eylül 2000 tarihine kadar ek anlaşmalarını tamamlayıp, gerekli tüm izinlerini alarak finansman paketini kapatacaktır. Bu nedenle inşaata başlanma tarihinin en geç 2001 yılı başı olacağı tahmin edilmektedir. İnşaat 39 ayda tamamlanacaktır.

Soru 3:

İşin ilerlemesiyle ilgili olarak, projenin yapımını üstlenen PSEG Firması'na yönelik Bakanlığınızın herhangi bir girişimi olmuş mudur? Olmuş ise Firma'nın cevabı ne olmuştur?

Cevap 3:

İşin ilerlemesi ile ilgili olarak "Revize Maden Planı'na Dayalı Fizibilite Raporu Revizyonu" üzerinde Bakanlığım ile Şirket arasındaki müzakereler devam etmektedir.

Soru 4:

Projeyi üstlenen firmaya, taahhüt ettiği 42 aylık zaman içerisinde işi bitiremediği takdirde ne gibi müeyyideler söz konusu olacaktır?

Cevap 4:

İnşaata başlanmasından sonra işin süresinde tamamlanamaması halinde, şirket imtiyaz sözleşmesinin 26. Maddesine göre günlük 10.000 USD ceza ödeyerek ilave altı aylık süre, günlük 12.500 USD ceza ödeyerek de ikinci ve son kez altı aylık ek süre alabilmektedir. Şirket bu süre uzatımları sonunda da işi tamamlayamadığı takdirde, sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilecek ve o tarihe kadar yapılmış olan yatırımlar bedelsiz olarak Bakanlığıma geçecektir.

Soru 5:

Proje maliyetinin yüzde 30'luk kısmını öz sermayesinden temin edeceği taahhüdüyle işi üstlenen PSEG Firması'nın finansman ilişkileri ile bu işi yapma hususunda yeterli olup olmadığı yeterince araştırılmış mıdır?

Cevap 5:

İşi yükümlenen şirket dünyadaki sayılı bağımsız elektrik santralı yatırımcı ve işletmecilerinden biri olup, yatırımın finansmanından sorumludur. Şirket bu taahhüdünü imtiyaz sözleşmesinin imza tarihinden itibaren en geç bir buçuk yıl içinde yerine getirip finansmanı sonuçlandırarak inşaata başlamak zorundadır. Aksi durumda sözleşme iptal edilecektir (imtiyaz sözleşmesi madde 35).

Soru 6:

Projenin ÇED Raporu'nun işleyiş süreci hangi noktadadır?

Cevap 6:

ÇED raporu, işi yüklenen şirket tarafından takip edilerek sonuçlandırılacak bir belge olup bu raporla ilgili çalışmalar son aşamasındadır. Bu projenin gerçekleşmemesi durumda İmtiyaz Sözleşmesine göre bir kamu zararı oluşması söz konusu olmamaktadır.