7/4577-11120

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Aslan POLAT
Erzurum Milletvekili

711 Sıra Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Tasarısında belirttiğiniz üzere, 1997 yılında çıkarılan kesintisiz 8 yıllık eğitim için 2000 Ekim ayına kadar toplanan miktar 3 yılda gereksinim duyulan toplam kaynağın ancak %39'u olmuştur. Ayrıca bugüne kadar tamamlanan ve yapımı devam eden derslik sayısının ise 83843 olduğu, bu miktarın hedeflenen dersliklerin %57'si mertebesinde olduğunu belirtmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden eğitimin çağdaş ölçütlere göre ve yüksek nitelikli olarak sunulmasını sağlayacak yatırım ve harcamalar için gerekli olan 4.8 katrilyon TL'nin karşılanabilmesi için tasarının kanunlaştırılmasını istemektesiniz.

Bizim yaptığımız araştırmalara göre, 4306 Sayılı Kanuna göre yaptığınız anahtar teslim sabit fiyatlı ihalelerde 1998-1999 ve 2000 yıllarında öngörülen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki sapmaların %30 ile %50 arasında olması sebebiyle bu fiyat sapmalarını öngören firmaların çoğunlukla inşaatları tamamlayabildikleri, öngöremeyen az sayıda firmanın ise cezai duruma düştüğü gözlemlenmiştir.

Yalnız 2001 yılında ise TEFE'de yıl sonu enflasyonu %10 olarak öngörülür iken, yeni bütçe hedefinde %57.6 olarak yeniden düzenlendiği değerlendirildiğinde de görüldüğü üzere %576 sapma nedeninin etkisiyle Bakanlığınıza sabit fiyat ile teklif veren firmaların önemli bir bölümünün taahhütlerini zamanında bitiremeyecekleri anlaşılmaktadır. Örneğin;

7/4577-11120

(Mayıs 2001 sonu, Haziran başı itibariyle)

I. ETAP		II. ETAP	
BİTİŞ TARİHİ : 15.06.2001		BİTİŞ TARİHİ : 01.09.2001	
İş Paket No	Tamamlama %si	İş Paket No	Tamamlama
05	71.06	01	11.18
10	72.15	03	3.87
14	91.32	14	32.48
15	36.80	15	43.02
19	66.91	19	33.11
23	72.66	24	20.54
30	70.0	25	39.90
32	71.69	29	30.35
36	71.61	30	57.45
37	65.73	32	64.28
41	27.44	37	22.39
42	58.07	38	54.85
49	76.11	42	33.40
59	84.98		
67	45.90		
68	77.95		
ORTALAMA	66.70	ORTALAMA	30.67

7/4577-11120

Buradan da görüldüğü üzere 2 grup inşaatınız incelendiğinde Mayıs sonu itibariyle 15 günlük süre kaldığı halde işlerin ortalama gerçekleşmesi %66.70, 2 nci etap işleriniz de iş bitimine 3 aylık bir süre kalmasına rağmen işlerin ortalama gerçekleşmesi %30.67 oranında olduğu görülmektedir. Buradan da bu işlerin zamanında bitirilemeyeceği net olarak görülmektedir.

Sayın Bakanımızdan net olarak cevaplamasını istediğimiz sorularımız;

1- Bu işlerin zamanında bitirilip 2001-2002 eğitim ve öğretim yılına yetişmesi için ne gibi ek tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

2- Bu işler zamanında bitmez ise Bakanlık olarak ne gibi tedbirler öngörmektesiniz?