7/3150 327-337

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-29-423
KONU : Bursa Milletvekili
Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 14.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8180 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 7/3150-8076 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı

EK :
1- Cevap Formu

7/3150 3254 3258

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 7/3150-8076

SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

SORULAR:

Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili ulaştırma sektörü projelerinden 1990 dan beri gündemde olan 90E110170 sayılı Milli Monitör Sistemi projesi ile ilgili olarak:

1-Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?

2-Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir?

3-Projenin ulaştırma sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir?

4-Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir?

CEVAP:

Milli Monitör Sistemi Projesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 71(c) maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle, 9 Trilyon 125 Milyar TL (36,5 Milyon ABD Doları karşılığı) bedelle 36 ayda bitirilmek üzere 08.05.2000 tarihinde başlatılmıştır.

Türk Lirası üzerinden yapılmış olan sözleşmenin 88/13181 sayılı fiyat Farkı Kararnamesi paralelindeki ilgili maddesi gereğince eskalasyon ödemesi yapılmak suretiyle 18 hakediş karşılığı olmak üzere 9 Trilyon 911 Milyar 935 Milyon TL. ödenmiş olup, keşif fiyatlarıyla yaklaşık % 70'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje, ulaştırma sektörü ile sınırlı olmayıp, ekonominin tüm sektörlerini içine alan bir etkisi ve buna bağlı olarak can, mal ve ülke güvenliği ile ilgili sağlayacağı faydaları bulunan bir altyapıyı ülkeye kazandırmak yönünde bir fonksiyonu da bulunmaktadır. Bu anlamda aciliyeti tartışılmaz olan projenin; etkin, güvenli, güvenilir, kesintisiz, doğruluk seviyesi yüksek profesyonel bir altyapı olarak tesis edilmesi yönünde Telekomünikasyon Kurumu'nun sorumluluğu büyüktür. Bu itibarla projenin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması en büyük hedeftir.

2813 Sayılı Telsiz Kanunu çerçevesinde, telsiz frekans spektrumunun düzenlenmesi kapsamındaki işlerin bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak olan ve proje kapsamında gerçekleştirilen Milli Frekans Yönetim Sistemi ile, daha çok ihtiyaç sahibine frekans tahsis imkanı sağlaması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Milli Monitör Sistemi aracılığıyla da spektrumun sürekli denetim altında bulundurulması mümkün olacaktır. Bu yolla telsiz sistemlerinin kullanımı ve etkinliği artacak, bu alanda üretim ve hizmet sektörlerinin gelişmesini sağlayacak ve milli ekonomiye katma değer sağlayacaktır.