-3-

7/2109

289

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

Sayı : B100APK0000000/ 22
Konu : Yazılı Soru Önergesi

11 OCAK 2001

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:14 ARALIK 2000 tarih ve A.01.0.GNS.010.00.02-8180 sayılı yazıları

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından, Biyolojik Kontrol Aşı-Serum ve Biyolojik Ürünler Üretim Merkezi serum Purikasyon Merkezi inşaatına ilişkin olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Doç. Dr. Osman DURMUŞ
Bakan

EK:Yazılı Soru Önergesi cevabı(1 Sf.)

✉: Mithatpaşa Caddesi, No:3, A Blok 06410 Sıhhiye ANKARA
☎: (312) 433 77 77 Faks: (312) 434 46 02
Not: Cevaplarda Yazımızın dosya özel numaraları ile tarihinin belirtilmesi rica olunur.

7/3149

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından "Biyolojik Kontrol ve Aşı Serum ve Biyolojik Ünite Üretim Merkezi Serum Purikasyon Merkezi inşaatına" ilişkin olarak verilen soru önergesinin cevabıdır.

SORULAR

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?
2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir?
3. Projenin sağlık sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir?
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir?

CEVAPLAR

1. 951000170 sayılı Biyolojik Kontrol ve Aşı-Serum ve Biyolojik ürünler Üretim Merkezi Projesi için Etüd-Proje ihalesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 28.07.1998 tarihinde yapılmış (61.447.526.572 TL.ihale bedeli) ve bu çalışmalar için bugüne kadar 8.44.858.000 TL. (ihale yılı birim fiyatlarıyla) harcanmıştır. Şu anda 1/100 ölçekli projeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığında tasdik aşamasındadır.

2. Proje, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından takip edilmekte olup, 2001 yılı ilk yarısında bitirilerek, inşaat ihalesinin yapılabileceği bildirilmiştir.

3. Proje, ülkemiz için stratejik maddelerden oluşan aşıların yurdumuzda üretilmesi ve yurtdışından aşı ithali bağımlılığından kurtulmak için öncelikli olarak gerçekleştirilecektir. Bu konuda idari, siyasi ve mali idare mevcut olup, gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Projenin inşaat ihalesinden sonra 4 yıl içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

4. Projenin gerçekleşmesi, her yıl alımı için yurtdışına döviz ödenen ve temininde zaman zaman güçlüklerle karşılaşılan aşıların, ülke ekonomisine verdiği yükten kurtulunmasını sağlayacaktır. Mevcut proje (Bakteri Aşıları Üretim Projesi) ve yatırım programında bulunan Viral Aşılar Üretim Projesi ile her yıl yurtdışına ödenen 20 milyon doların üzerindeki döviz harcamalarından kurtulunacağı gibi, aşıların yurtdışına satışı ve döviz sağlanması da mümkün olacaktır.