7/3687 -3-

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 432
Konu : Yazılı Soru Önergesi

4723 29 MART 2001

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 28.02.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9302 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Bülent ARINÇ'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/3687-9134 esas no.lu yazılı soru önergesi cevabı, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (13 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN)

7/3687 -4-

268

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT ARINÇ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/3687)

Sorular 1,2,3 :

- Manisa İlinde yürütülen yatırım ve projelerin 2000 yılı gerçekleşme durumu nedir?

- 2001 Mali yıl için Bakanlığınız bütçesinde Manisa İlinde hala devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır? Yatırımlar ne zaman bitirilecektir?

- Bakanlığınız 2001 yılı bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Cevaplar 1,2,3:

Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarından, Manisa İli'nde yatırımı olanlara ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü :

DSİ Genel Müdürlüğü'nce Manisa İli'nde yürütülen, 2000 Yılı gerçekleşme durumları ve 2001 Yılı Yatırım Projeleri tablo halinde ekte verilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerden Manisa İli'ne ait olanlara toplam 2,859 trilyon TL. ödenek ayrılmıştır. Ancak, mevcut yatırımların planlanan sürelerde bitirilmesi, yıllık ödenek ihtiyaçlarının aynen karşılanmasına bağlıdır.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 2001 Yılı Yatırım Bütçesi için 5,075 katrilyon TL ödenek talep edilmiş, ancak bu talebin %17,64'ü olan 895,210 trilyon TL. ödenek verilmiştir. Bu ödenek çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü 2001 Yılı Yatırım programına yeni iş alınamamıştır.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü :

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 2000 Yılı Yatırım Programında, Manisa Elektrik Dağıtım Müessesesi'ne 4.028.251 milyon TL. ödenek verilmiş olup, bu ödeneğe karşılık Aralık Ayı Sonu (12 Aylık Geçici) itibariyle toplam 3.107.040 milyon TL. harcama yapılmıştır. 2000 Yılı Yatırımlarının Projeler bazında gerçekleşme durumlarını gösteren tablo ekte verilmiştir.

Manisa Elektrik Dağıtım Müessesesi'ne 2001 Yılı Yatırım Programında devam eden işler için 3.860.000 milyon TL, yeni işler için 1.110.000 milyon TL. olmak üzere toplam 4.970.000 milyon TL. ödenek ayrılmıştır. 2001 Yılı Yatırımlarını Projeler bazında gösteren tablo ekte verilmiştir.

TEAŞ Genel Müdürlüğü :

TEAŞ Genel Müdürlüğü'nün Manisa İli 2000 Yılı Yatırım Programı gerçekleşme durumunu gösterir tablo ekte verilmiştir. Ayrıca 2001 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin, devam eden ve yeni işleri kapsayan tablo ekte verilmiştir.

TKİ Genel Müdürlüğü :

TKİ Genel Müdürlüğü'nce Manisa İli'nde yürütülen 2000 Yılı Yatırım Programında 1.578.550 milyon TL. harcama öngörülmüş olup, 559.488 milyon TL. harcama yapılmıştır.

Manisa İli'ne ait 2001 Yılı Yatırım Programı projeleri aşağıda verilmiştir. Eynez Açık İşletme Projesi 2002 yılında tamamlanacak olup, diğer projeler yılı içinde tamamlanacaktır.

Milyon TL.

POJE ADI	PROGRAM
İdame Yenileme Projesi	1.465.500
Makine teçhizat "	4.138.000
İnşaat İşleri "	19.000
Taşıt Alımı "	64.000
Eynez Açık İşl "	1.020.000
TOPLAM	6.706.500

TKİ Genel Müdürlüğü'nce 2001 yılı içerisinde Manisa İli için yeni bir yatırım programlanmamıştır.

TPAO Genel Müdürlüğü :

TPAO Genel Müdürlüğü'nce, 2000 yılında Manisa İli'nde 513.729 milyon TL yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

2001 yılında Manisa İli'nde halen devam eden projeler için 1.029.124 milyon TL yatırım harcaması planlanmıştır. Yatırımların 2001 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

TPAO Genel Müdürlüğü'nün Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırımı bulunmamaktadır.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü :

Artan doğal gaz talebini karşılamak ve Ülkemizde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar belli plan ve programlar çerçevesinde sürdürülmektedir. Sürdürülen yatırımların tamamlanması ve yeni arz kaynaklarının devreye girmesiyle halihazırda gaz kullanan şehirlerimizin dışında başka şehirlerimizde oluşturulacak enterkonnekte iletim sistemi ile gaza kavuşturulacaktır.

Bu çerçevede Karacabey'den başlayıp Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir'e uzanan Karacabey-İzmir Doğal Gaz Boru Hattı Projesi üzerinden alınacak bir branşman ile Manisa şehrine gaz arzı sağlanabilecektir.

Karacabey-İzmir Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Manisa için bırakılan branşman noktasından itibaren yapılacak bağlantı hatları inşaası, Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'nun kurulması vasıtasıyla Manisa İli'ne teknik açıdan gaz götürülebilecektir.

Ancak, şehirlerde doğal gaz kullanılabilmesi için öncelikle bir dağıtım şirketi kurulması ve bu şirketin de 397 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Bakanlar Kurulu tarafından o şehirde gaz dağıtımı yapılabilmesi için yetkilendirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; yukarıda bahsedildiği gibi branşman ve bağlantı hattının yapılması, Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun inşa edilmesi, Manisa İli'nde doğal gaz dağıtımını üstlenecek şirketin kurulması, bu şirketin de Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi ve yetkilendirilecek şirket tarafından gerekli şehir içi alt yapının tesis edilmesini müteakip, Manisa İli'ne doğal gaz arzı mümkün olabilecektir,

Ayrıca, 2001 yılı içerisinde yapılacak ihale ile Manisa Şehrine yerleşik bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesinin doğal gaz ihtiyacının karşılanabilmesi için bağlantı hattı inşaası ve Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yaptırılacaktır.

Karacabey-İzmir Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 2002 yılı ilk çeyreğinde tamamlanarak bölgeye gaz arzı sağlanabilecektir.

DSİ MANİSA İLİ 2001 YILI YATIRIMLARI

(milyon TL

PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	2000 YILI SONU HARCAMA	2001 YILI YATIRIMI		2002 YILI VE SONRASI YATIRIMI	Fiziki gerçekleşme %	AÇIKLAMALAR
						Keşif	Nakit			
	TARIM SEKTÖRÜ			**395 038 088**	**205 139 201**	**859 000**	**713 000**	**189 039 887**		
	BÜYÜK SU İŞLERİ			**392 149 000**	**204 506 000**	**352 000**	**352 000**	**187 291 000**		
1963A010080	Aş.Gediz	Depolama : 2124 hm3 Sulama : 111547 ha Taşkın : 52021 ha 3 köy	1963 - 2005	225 312 000	203 962 000	200 000	200 000	22 150 000	90	Proje İzmir-Manisa İl sınırları içerisindedir.
1995A010150	Kırkağaç-Karakurt	Depolama : 43,1 hm3 Sulama : 2304 ha	1995 - 2005	31 089 000		1 000	1 000	31 088 000		DPT'nin uygun görüşü alındıktan sonra ihale edilecektir.
1995A010170	Güneşli	Depolama : 11,8 hm3 Sulama : 1503 ha	1995 - 2004	25 310 000		1 000	1 000	25 309 000		DPT'nin uygun görüşü alındıktan sonra ihale edilecektir.
1986A010110	Akhisar-Gördes	Depolama : 448,5 hm3 Sulama : 14423 ha	1986 - 2007	109 438 000	544 000	150 000	150 000	109 744 000	11	
1977A010320	**KÜÇÜK SU İŞLERİ**			**2 889 088**	**633 201**	**507 000**	**361 000**	**1 748 887**		
	A - TAŞKIN KORUMA			**1 120 000**	**49 634**	**70 000**	**36 000**	**1 000 366**		
	1 - Manisa-merkez Karaoğlanlı kasabası Nif çayı	Taşkın : 150 ha	1998 - 2003	180 000	47 634	25 000	10 000	107 366	60	
	2 - Manisa-Kula Sandal Belediyesi meskun sah.Güllü deresi	Taşkın : 1 mahalle	1998 - 2003	220 000	2 000	25 000	22 000	193 000		
	3 - Manisa Kırkağaç İlçe Mdk.ve Jandarma Er Eğ.Alayı Kavuklu dere	Taşkın : 20 ha 1 mahalle	2000 - 2005	300 000		10 000	2 000	290 000		
	4 - Manisa Kırkağaç İlçe araz. Bayat ve Akçay dereleri	Taşkın : 675 ha	2000 - 2005	420 000		10 000	2 000	410 000		
	B - TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU			**535 000**	**40 870**	**45 000**	**25 000**	**449 130**		
	1 - Manisa-Sarıgöl Kızılçukur köyü arazisi Hisar çayı	Taşkın : 42 ha 1 köy	1995 - 2003	335 000	1 050	20 000	10 000	313 950		
	2 - Manisa-Sarıgöl ilçe merkezi Öner deresi	Taşkın : 46 ha 1 ilçe	1995 - 2003	200 000	39 820	25 000	15 000	135 180	40	
	D - YERÜSTÜSUYU SULAMALARI			**100 000**	**25 000**	**75 000**	**25 000**			
	1 - Manisa-Salihli Karayahşi köyü tarım arazileri pompaj sul.	Sulama : 880 ha	2000 - 2001	100 000	25 000	75 000	25 000		100	
	E - ALÇAK BARAJ (GÖLETLER)			**1 134 088**	**517 697**	**317 000**	**275 000**	**299 391**		
	1 - Manisa-Kula göleti Manisa-Kula göleti f.f.	Depolama : 2 hm3 Sulama : 180 ha	1997 - 2002	138 400 550 639	84 350 238 347	50 000 132 000	50 000 132 000	4 050 180 341	66	

2/3687

DSİ MANİSA İLİ 2001 YILI YATIRIMLARI

(milyon

PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	2000 YILI SONU HARCAMA	2001 YILI YATIRIMI		2002 YILI VE SONRASI YATIRIMI	Fiziki gerçekleşme %	AÇIKLAMALAR
						Keşif	Nakit			
	Manisa-Kula göleti enjek.		2001 - 2001	35 000		35 000	3 000		90	
	Manisa-Kula göleti mütef. işler		1996 - 2002	410 000	195 000	100 000	90 000	115 000	80	
	HİZMETLER SEKTÖRÜ			**601 208 000**	**4 189 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**595 019 000**		
1999K050050	İzmir içmesuyu il merhafe	Depolama : 302,98 hm3 İçmesuyu : 154,11 hm3/yıl İsale Hattı : 167,65 km	1999 - 2009	601 208 000	4 189 000	2 000 000	2 000 000	595 019 000	11	Proje İzmir ve Manisa İl sınırları içerisindedir.
	İL TOPLAMI	**Depolama : 2932,38 hm3** **Sulama : 132375 ha** **Taşkın : 52964 ha** **2 mah.** **4 köy** **1 ilçe** **İçmesuyu : 154 hm3/yıl** **İsale Hattı : 168 km**		**996 246 088**	**209 328 201**	**2 859 000**	**2 713 000**	**784 058 887**		

Büyük su işl projeleri 2001 yılı fiyatlarına göredir.

7/3987 427 -9

TABLO :1
İLİ :Manisa
YILI :2000
DÖNEMİ :4

İLLER

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI DAİRE : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(1000 TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
					NAKİT HAR. (TL)	FİZ.GERÇ. (%)	
91D040020/084	Kırkağaç DM-Gelenbe-Sakarlı KÖK ENH.(DAPT)	Manisa	150000.000		82860.000	70.0	
95D040020/053	Alaşehir TM-Dereköy - Kavaklıdere - Kemaliye ENH	Manisa	450000.000		308754.000	69.0	
95D040020/055	Manisa OSB TM-Bağyolu ENH	Manisa	20000.000		12150.000	96.0	
98D040020/137	Alaşehir TM-Kula ENH.	Manisa	500000.000		0.000	0.0	
99D040010/054	Halitpaşa DM-B.Belen DM ENH	Manisa	80000.000		56406.000	71.0	
99D040020/022	Çevre Hatların Saruhanlı TM'ye İrtibatı ve Saruhanlı DM'ye Fider İlavesi.	Manisa	120000.000		119732.000	100.0	
99D040020/023	Gelenbe DM ve Çevre Hatların İrt.	Manisa	155000.000		155000.000	100.0	
97D061910/B1/45	Köy Şebekeleri	Manisa	652763.000		659561.000	101.0	
97D061910/C1/45	Köy Şebekeleri	Manisa	85488.000		84348.000	99.0	
20D080450	Manisa EDM	Manisa	10000.000		17102.000	171.0	
20D050450	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	76000.000		40262.000	53.0	
20D051180	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	95000.000		67522.000	40.0	
86D053100	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	152000.000		116507.000	98.0	
90D050350	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	171499.000		160245.000	100.0	
91D050490	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	156750.000		146908.000	99.0	
96D051140	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	110751.000		167199.000	138.0	
97D050970	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	225000.000		209911.000	56.0	
98D051410	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	200500.000		185791.000	93.0	

7/3687

TABLO :2
İLİ :Manisa
YILI :2000
DÖNEMİ :4

İLLER

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI DAİRE : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(1000 TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
					NAKİT HAR. (TL)	FİZ.GERÇ. (%)	
98D051420	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	617500.000		516782.000	47.0	
TOPLAM			4028251.000		3107040.000		

7/3687

TABLO :1
İLİ :Manisa
YILI :2001

İLLER

YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI

YATIRIMCI DAİRE : TEDAŞ GENEL MÜD.
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(MİLYAR TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI VE ÖZELLİKLERİ	PROJENİN YERİ	İŞİN		PROJE TOPLAMI	KÜMÜLATİF HARCAMA	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI				UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROB. VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇ. İLGİLİ AÇIKLAMALAR
			BAŞLAMA TARİHİ	BİTME TARİHİ				DÖNEM I	DÖNEM II	DÖNEM III	DÖNEM IV	
86D053100	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	1986	2001	3622	3572	50	6	18	19	7	
90D050350	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	1990	2001	4975	4720	255	31	89	94	41	
91D050490	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	1991	2001	2107	1942	165	20	58	61	26	
95D040020/053	Alaşehir TM-Dereköy - Kavaklıdere - Kemaliye ENH	Manisa	1995	2001	324	299	25	3	9	9	4	
96D051140	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	1996	2001	361	236	125	15	44	46	20	
97D050970	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	1997	2002	604	236	155	19	54	57	25	
98D040020/137	Alaşehir TM-Kula ENH.	Manisa	1998	2001	750	0	750	90	263	278	119	
98D051410	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	1998	2001	418	268	150	18	53	56	23	
98D051420	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	1998	2002	6565	414	1450	174	508	537	231	
99D040020/022	Çevre Hatların Saruhanlı TM'ye İrtibatı ve Saruhanlı DM'ye Fider İlavesi.	Manisa	1999	2001	74	24	50	6	18	19	7	
20D051180	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	2000	2002	706	0	220	26	77	81	36	
97D061910/81/45	Köy Şebekeleri	Manisa	2000	2001	465	0	465	56	163	172	74	
01D040010/065	(Salihli TM-Çamurhamamı)Brş.N-Yaraşlı ENH	Manisa	2001	2001	60	0	60	7	21	22	10	
01D040010/056	Çevre Hatların Ahmetli DM'ye İrtibatı.	Manisa	2001	2001	90	0	90	11	32	33	14	
01D040020/147	Akselendi DM' ve Çevre Hatların Bu Merkeze İrtibatı.	Manisa	2001	2002	150	0	100	12	35	37	16	
01D050450	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	2001	2001	170	0	170	20	60	63	27	

2/3682 24.12.2001

TABLO :2
İLİ :Manisa
YILI :2001

İLLER

YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI

YATIRIMCI DAİRE : TEDAŞ GENEL MÜD.
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(MİLYAR TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI VE ÖZELLİKLERİ	PROJENİN YERİ	İŞİN		PROJE TOPLAMI	KÜMÜLATİF HARCAMA	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI				UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROB. VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇ. İLGİLİ AÇIKLAMALAR
			BAŞLAMA TARİHİ	BİTME TARİHİ				DÖNEM I	DÖNEM II	DÖNEM III	DÖNEM IV	
01D051200	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Manisa	2001	2002	128	0	110	13	39	41	17	
97D061910/C1/45	Köy Şebekeleri	Manisa	2001	2001	565	0	565	68	198	209	90	
01D080450	Manisa EDM	Manisa	2001	2001	15	0	15	2	5	6	2	
TOPLAM					22149	11711	4970	597	1744	1840	789	

7/3687
27.2
-13

TABLO :1
İLİ :Manisa
YILI :2000
DÖNEMİ :4

İLLER

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI DAİRE : TEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(1000 TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
					NAKİT HAR. (TL)	FİZ.GERÇ. (%)	
95D010030	Soma-B (1-2) Üniteleri Elektrofiltre İyileştirme Projesi	Manisa (Soma)	1530000.000		0.000	0.0	İhaleye çıkıldı.
96D010100	Soma-B (1-6) Termik Santralı Bacagazı Tesisi	Manisa (Soma)	71000.000		0.000	0.0	İleride ihale edilecektir.
97D010050	Soma-C Termik Santralı (Bacagazı Dahil)	Manisa (Soma)	25000.000		0.000	0.0	YİD ve Yİ projelerinin durumuna göre ileride ihale edilecektir.
96D030060	Soma - Aliağa EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	İzmir Manisa	4200000.000		0.000	0.0	2001'de iptal edilecek
96D030640	Akhisar TM'de 2.Trafo Fideri ve 33 kV Şalt Tesisatı	Manisa	95000.000		280.000	100.0	Tesis tamamlandı. 11.02.2000'de Geçici Kabulü yapıldı.
98D030170	Turgutlu TM'de trafo değişikliği	Manisa	100000.000		0.000	0.0	İşletmece tesis edilecek
98D030900	Saruhanlı TM	Manisa	1350000.000		1551893.000	100.0	Tesis tamamlandı. 2T: 19.12.2 ...de yapıldı.
98D030910	Saruhanlı TM İrtibatı EİH	Manisa	50000.000		15.000	100.0	Tesis tamamlandı. 14.12.1[illegible]9'da Geçici Kabulü yapıldı.
99D030280	Manisa TM Yenileme	Manisa	1500000.000		0.000	0.0	İh[illegible] edilecek
20D070070	Soma EÜT İdame Yenileme ve Diğer Yatırımlar	Manisa (Soma)	6000.000		0.000	0.0	Malzeme alımları yapıldı.
20D070430	Soma EÜT Karanlıkdere Ayatlı Kül Barajı Taşkını Önleme Projesi	Manisa (Soma)	500000.000		0.000	0.0	İhale edilecek
98D070200	Soma Eğitim Merkezinde "380 ve 154 kV Trf.Bak. ve Hat Bakım Beceri Kazandırma Uyg. Sahası" Oluşturulması	Manisa (Soma)	40000.000		0.000	0.0	İhale edilecek
98D070510	Soma EÜT Değirmen Bakım Atölyesi	Manisa (Soma)	100000.000		0.000	0.0	Tesisler tamamlanmıştır.
98D070520	Soma EÜT Elektrik Bakım Atölyesi	Manisa (Soma)	80000.000		0.000	0.0	Tesisler tamamlanmıştır.

7/3687

TABLO :2
ILI :Manisa
YILI :2000
DONEMI :4

ILLER

YATIRIM PROJELERI IZLEME RAPORU

YATIRIMCI DAIRE : TEAS GENEL MUDURLUGU
SEKTORUN ADI : ENERJI ELEKTRIK
(1000 TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENIN ADI	PROJENIN YERI	PROGRAM YILI ODENEGI	IHALE BEDELI	DONEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA CIKAN PROBLEMLER VEYA CESITLI GUCLUKLERLE ILGILI ACIKLAMALAR
					NAKIT HAR. (TL)	FIZ.GERC. (%)	
99D030030	Soma EUT Makina Teçhizat Yatırımları	Manisa (Soma)	370000.000		0.000	0.0	Alımlara devam ediliyor.
TOPLAM			9831000.000		1552163.000		

7/3687 - 15

TEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA İLİ 2001 YILI YATIRIMI

(MİLYAR TL)

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİK	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI DIŞ	PROJE TUTARI TOPLAM	2000 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA DIŞ KREDİ	2000 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA DIŞ ÖZKAYNAK	2000 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA TOPLAM	2001 YATIRIMI DIŞ KREDİ	2001 YATIRIMI DIŞ ÖZKAYNAK	2001 YATIRIMI TOPLAM
1995D010039	Soma-B (1-2) Üniteleri Elektrofiltre İyileştirme Projesi	Manisa (Soma)	Elektrofiltre İyileştirme	1995-02	3569	4567	0	0	20	0	2000	2600
1996D010100	Soma-B (1-6) Termik Santralı Bacagazı Tesisi	Manisa (Soma)	Bacagazı Kükürt Arıtma	1996-05	112476	122971	0	0	20	0	0	1
1997D010050	Soma-C Termik Santralı (Bacagazı Dahil)	Manisa (Soma)	2x300 MW EtÖd-Proje ve Tes	1997-06	678399	715131	0	0	26	0	0	1
01D030070	Manisa 380 TM	Manisa	380/154 kV, 2x250 MVA	2001-03	2000	3500	0	0	0	390	39	1400
01D030080	Aliağa - Manisa EİH (Toprak Telİ Fiber Optikli) (Mevcut Hat Yerine)	İzmir Manisa	380 kV, 3B 1272 MCM, 49 km	2001-03	1960	2400	0	0	0	390	39	500
01D030090	(Işıklar-Seyitömer) Brş.N-Manisa EİH	Manisa	380 kV,2B 954 MCM,2x20 km. (İki Hat)	2001-03	1480	1800	0	0	0	390	39	500
98D030900	Saruhanlı TM	Manisa	154/33 kV, 100 MVA, 2.Trafo Fideri	1998-01	0	1200	0	0	1450	0	0	450
99D030280	Manisa TM Yenileme	Manisa	154/33 kV, 2x100 MVA	1999-02	0	2200	0	0	20	0	0	500
98D070200	Soma Eğitim Merkezinde "380 ve 154 kV Tr.Bak. ve Hat Bakım Beceri Kazandırma Uyg. Sahası" Oluşturulması	Manisa (Soma)	380 ve 154 kV Tek Fiderli Açık Şalt Sahası Zemini+ Knt.Kumen.Mark.Bin.+GIS Bin.+Ders Salonu	1998-03	0	495	0	0	0	0	0	80
20D070430	Soma EOT Karaalıkdere Ayatlı Göl Barajı Taşkını Önleme Projesi	Manisa (Soma)	Taşkın Önleme	2000-02	0	2250	0	0	0	0	0	500
20D070550	Soma EOT Kömür Kırma,Eleme ve Ayıklama Tesisi	Manisa (Soma)	3x1000 t/h	2000-02	0	3000	0	0	0	0	0	500
01D070040	Soma EOT İdare Yenileme ve Diğer Yatırımlar	Manisa (Soma)	Döşeme,Demirbaş ve Malzeme	2001-01	0	57	0	0	0	0	0	57
01D070059	Soma EOT Yılı İçinde Çıkabilecek Zorunlu İşler	Manisa (Soma)	Muhtelif	2001-01	0	3	0	0	0	0	0	3
01D070300	Demirköprü HES.Site İçme Kul.ve Pis.Su T. Yenilenmesi,İşl.Md.Sant.Bin.Ek Yapı,İdare Bin. Lokal,Kat Kal.Yap.	Manisa (Salihli)	Su Tes.Yen.+Sant.Bin.Ek Yap.+Kalorifer Yap.	2001-02	0	150	0	0	0	0	0	1
99D080030	Soma EOT Makina Teçhizat Yatırımları	Manisa (Soma)	Makina-Teçhizat	1999-01	0	210	0	0	200	0	0	10
01D080030	Soma EOT Makina Teçhizat Yatırımları	Manisa	Makina-Teçhizat	2001-01	0	260	0	0	0	0	0	260
TOPLAM					799884	960891	0	0	1736	1170	2117	7363

1/3683 - 16