T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 115
Konu : Yazılı Soru Önergesi

Ankara
11 OCAK 2002

889

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 04.01.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12656 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği 7/5371-12677, 7/5372-12678, 7/5395-12701, 7/5396-12702, 7/5397-12703, 7/5398-12704, 7/5399-12705, 7/5400-12706, 7/5401-12707, 7/5402-12708, 7/5403-12709 ve 7/5404-12710 esas no.lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevapları
(12 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sayın H.Hüsamettin ÖZKAN)

7/5395

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/5395-12701 Esas No.lu)

Sorular :

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak: Tarım sektörü projelerinden 1984'ten beri gündemde olan 1984A010240 Erzurum (Kuzgun-Daphan 1. Merhale) Projesi ile ilgili olarak:

1. Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?
2. Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir?
3. Projenin Tarım sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir?
4. Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir?

Cevaplar 1-4:

Erzurum (Kuzgun Daphan I.Merhale) Projesi (1984A010240)

Projeye bugüne kadar 146,9 trilyon TL harcanmış olup, fiziki %37, nakdi %55 gerçekleşme sağlanmıştır.

Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır.

DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Ancak yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede bitirilememektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2007 yılınd bitirilmesi öngörülmektedir.

Projenin uygulanması sonucunda 42375 hektar alan sulanacak olup, ekonomiye katkısı yıllık 21,662 trilyon TL'sıdır. Söz konusu gelirin yanında, istihdam imkanı sağlanacak ve yaşam standardı yükselecektir.