ADALET ve KALKINMA PARTİSİ
TBMM Grup Başkanlığı
Tarih: 25.07.2002
Sayı: 1751

7/8157

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Oktay Vural tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.23.07.2002

Zeki ÜNAL
Karaman Milletvekili

Yazılı basında "1.8 trilyona ihale edilen 3. pist, 50 trilyona bitirilemedi" başlığıyla verilen haberde; temeli 1997 yılında atılan Atatürk Hava Limanının 3. pist inşaatı, Simge İnşaat ve Turizm Limited şirketine verildiği, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadri Şener'in , bu ihaleyi % 58 kırarak 1.8 trilyon liraya aldığı, ancak şu ana kadar bu pist için Devletten 50 trilyon lira aktarılmasına rağmen bitirilemediği belirtilmektedir.

Sorularım şunlardır:

1-Söz konusu pist'in inşaatı bu güne kadar niçin uzatılmıştır? Uzamasının sebebi, şirketin inşaata gereken hassasiyeti göstermemesinden mi yoksa Devletin ödemelere ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesinden mi kaynaklanmıştır?

2-1.8 trilyon liralık ihale bedelli bir inşaata, 50 trilyon lira harcanmasına rağmen hala tamamlanamamış olmasının gerekçeleri nelerdir? Burada devletin ciddi bir ekonomik zararı söz konusu değil midir? Söz konusu ise, bunun müsebbibi kimlerdir?

3-İnşaatın tamamlanabilmesi için daha ne kadar parasal kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır?

4-Bu konuda bir ihmal söz konusu ise, ilgili kişi ya da kuruluşlar hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır?