7/7561

GÜNLÜDÜR

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 1212
Konu : Yazılı Soru Önergesi

9349 14 HAZİRAN 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 03.06.2002 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-15612 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa GEÇER'in tarafıma tevcih ettiği 7/7561-15622 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sayın H. Hüsamettin ÖZKAN)

7/7561

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GEÇER'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/7561-15622)

Yazılı basında "Gazda ABD ambargosu" başlığıyla verilen haberde; Botaş'ın İran doğalgazı için inşa edeceği 30 MW gücündeki üç kompresör ünitesi için 27.2 milyon dolar bedelindeki ihaleyi Kulak-Cihan-energomontage ortaklığına verdiği, 1998 yılında imzaladığı sözleşmenin anlaşma gereği yüzde 15'inin ilgili firmaya ödenmesine rağmen söz konusu kompresörlerin türbin ünitelerini verecek ABD menşeli SOLAR firması ABD Hazine Bakanlığından satış ihraç izni alamadığı ve ABD'nin İran'a uyguladığı ambargo nedeniyle türbinleri satmayacağını bildirdiği belirtilmektedir.

Sorular 1,2 :

-Yapılan ihale bundan sonra nasıl bir şekil alacaktır? Söz konusu konsorsiyum 3 yıl geçtikten sonra ABD'nin bu uygulaması sonucu bir şey yapamıyorum diyebilir mi?

-Sözleşmede kurulması gereken kompresör ünitelerinin zamanında tamamlanmaması halinde söz konusu konsorsiyumun yerine getireceği bir yükümlülük yok mudur?

Cevaplar 1,2 :

İnşaat çalışmaları tamamlanarak 2001 sonunda işletmeye alınan Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinde toplam kurulu gücü 30 MW olan ve biri yedek olmak üzere 3 kompresör ünitesinden müteşekkil kompresör istasyonu Doğubayazıt mevkiinde inşaa edilecektir.

Doğubayazıt Kompresör İstasyonu ile ilgili 08.10.1998 tarihinde 27.209.200 ABD Doları üzerinden Kulak/Cihan/Energomontage İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmış olup, %85'i dış kredi %15'i özkaynak ile finanse edilecek projenin ABD Eximbank'tan temin edilecek kredisi değerlendirilmek üzere Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmiştir.

Ancak, ABD Exim Kredisinin gerçekleşmesinde çıkan sorunlar nedeniyle, projenin daha fazla gecikmesine neden olmamak için BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce, Yüklenici İş Ortaklığı'na alternatif bir çözüm olarak Kompresör ve Türbin Ünitelerinin başka imalatçıdan temininin araştırılması hususunda gerekli talimat verilmiştir.

Kulak/Cihan/Energomontage İş Ortaklığı yeni bir alternatif olarak, Almanya menşeli MAN GHH BORSIG Firmasının Kompresör ve Türbin Ünitelerini BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne sunmuş, önerilen kompresör ve türbin ünitelerinin uygun bulunmasını müteakip Yüklenici İş Ortaklığı ile 20.07.2000 tarihinde ek protokol imzalanmıştır.

Ek protokolün imzalanmasını müteakip, Yüklenici İş Ortaklığı tarafından KWF/Almanya Bankasından temin edilen kredi paketi, 02.08.2000 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'na onaya sunulmuş, Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı tetkik ve incelemeler neticesinde, kredi anlaşması 20.06.2001 tarihinde imzalanmış ve bunun akabinde bir takım işlemlerin yerine getirilmesi sonrasında, 29.10.2001 tarihinde kullanıma hazır hale gelmiştir.

Kredinin kullanıma açılmasından sonra, sahada çalışmalara başlanılmış, MAN GHH BORSIG firması da kompresör ve türbin ünitelerinin imalatına başlamıştır. Projenin Nisan 2003 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.