7/6842

T.C
KÜLTÜR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.16.0.APK.0.12.00.01.940 - 1063 11/4 /**2002**
KONU : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 05 Nisan 2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-34248 sayılı yazısı.

Sivas Milletvekili Sayın Abdüllatif ŞENER'in "Sivas-Şarkışla İlçe Kültür Merkezi Projesine ilişkin" 7/6842-14594 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

M. İstemihan TALAY
Bakan

EKLER:
EK-1: Cevap (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

Atatürk Bulvarı Derman Sokak No:1 Opera 06050/ ANKARA Tel: 312 47 94 Fax: 312 64 73
www.kultur.gov.tr E-Mail: kultur@kultur.gov.tr

CEVAP 1: Sivas-Şarkışla Kültür Merkezi Projesine bugüne kadar 6.043.000.000.-TL. ödenek gönderilmiştir. Bu miktarın 2.543.000.000.-TL.'si kümülatif olarak değişik yıllarda kullanılmıştır. 3.500.000.000.-TL.'si Valilik'te mevcuttur. Fiziki gerçekleşme oranı %50 seviyesinde iken 1984 yılında tasfiye edilmiştir.

CEVAP 2: İlk ihalesi 1978 yılında, ikinci ihalesi 1982 yılında yapılan Şarkışla Kültür Merkezi inşaatı işi, arsanın balçık ve bataklık zemini, taban suyunun betona kuvvetli derecede zararlı olmasının tespiti ve binadaki statik sorunlar nedeniyle 1984 yılında tasfiye edilmiştir. Sivas İl Daimi Encümeninin 13.03.1991 tarih ve 193 sayılı kararıyla binanın çelik takviye proje ihalesi yapılmıştır.

Ancak, bu projenin uygulanmasının ekonomik olmayacağı, projede öngörülen ikinci katın yıkılması durumunda binanın kültür merkezi fonksiyonunu yerine getiremeyeceği nedenleriyle 04.06.1997 tarih ve 1586 sayılı Kültür Bakanlığı Makamı Onayı ile inşaat, arsası ile birlikte Sivas-Şarkışla Belediye Başkanlığına devredilmiştir.

Bu aşamadan sonra yeni bir Kültür Merkezi yapımı için İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza tahsis edilen 5.000 m² yüzölçümlü diğer bir arsanın Milli Emlak Genel Müdürlüğünce de tahsisi istenmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle proje uygulanamamıştır.

CEVAP 3: Projenin en kısa zamanda bitirilerek yöre halkının hizmetine sunulması hedeflenmiş, ancak yeni arsanın tahsis işleminin tamamlanamaması nedeniyle hayata geçirilememiştir.

CEVAP 4: Arsa tahsis işleminin tamamlanması ve gerekli ödeneğin temini halinde söz konusu proje Yatırım Programına teklif edilecektir.

CEVAP 5: Arsa tahsis edilemediğinden Başbakanlığın 22 Temmuz 2001 tarih ve 24470 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan 2001/7 Genelgesi uyarınca 2002 Yılı Yatırım Programından çıkarılmıştır.