7/6548, 6551, 6552, 6556
6557, 6558, 6559

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

Sayı :B100APK0000000/ 946
Konu: Yazılı Soru Önergesi

ANKARA

08 NİSAN 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:27.03.2002 tarih ve KAN.KAR.MD/A.01.0.GNS.0.10.00.02-14201/7-6548-14222/7-6551-14225/ 7-6552-14226/ 7-6556-14230/7-6557-14231/7-6558-14232/7-6559-14233 sayılı yazıları.

Sivas Milletvekili Sayın Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER tarafından Sivas ve Trabzon İllerindeki Sağlık Kuruluşları Projelerine ilişkin olarak verilen Yazılı Soru Önergelerinin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Doç.Dr.Osman DURMUŞ
Bakan

EKLER:
EK-1 Yazılı Soru Önergesi cevabı (7 sayfa)

7/6558

SORULAR:

Sağlık sektörü projelerinden 1994 yılından beri gündemde olan 19941000090 Sağlık Ocağı (Sivas-Ulaş Yenikarahisar) Projesi ile ilgili olarak;

1- Projeye bu güne kadar harcanan miktar ne kadardı? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?

2- Projenin gecikme nedeni ve bu gecikmenin maliyete etkisi nedir?

3- Projenin sağlık sektörüne etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır?

4- Proje ne zaman bitirilecektir?

CEVAPLAR:

1-2002 Yılı Yatırım Programında 19941000090 Proje no ile yer alan Sivas İli Ulaş Yenikarahisar Sağlık Ocağının fiziki gerçekleşmesi %53 seviyesinde olup, bu güne kadar 57 Milyar 866 Milyon TL. ödenek gönderilmiştir. Ayrıca 2002 yılı ödeneği olan 121 Milyar TL. inşaatın yapımını yürütmekte olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bütçesine aktarılmıştır.

2- Bakanlığımıza, Yatırım Programında yer alan Tesislerimizin inşaatları için; Genel Bütçeden ayrılan payın yetersiz kalması nedeniyle planlanan dönemlerde inşaatlar bitirilememektedir. Bu sebeple Yatırımlarımız yıllara sari olarak devam etmekte olup, fiyat farkı ve eskalasyondan kaynaklanan artışlar nedeniyle maliyetlerinde her yıl artış gözlenmektedir.

3- Sağlık Yatırımlarımızın bir an evvel bitirilmesi Bakanlığımızca da arzu edilen bir durumdur. Ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde, fiziki gerçekleşmeleri yüksek yatırımlarımızın öncelikli olarak bitirilebilmesi için gereken hassasiyet gösterilmektedir.

4-Söz konusu yatırım 2003 yılında bitirilmesi planlanan yatırımlar arasında yer almaktadır.