7/7134, 7135

[redacted]

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 1027
Konu : Yazılı Soru Önergeleri

22 MAYIS 2002

8108

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 13.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15038 sayılı yazısı.

Sivas Milletvekili Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7134-15044 ve 7/7135-15045 esas no.lu yazılı soru önergeleri, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevapları (3 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN)

7-7135

7/7135 -15045 sayılı no.lu önerge :

SIVAS SUŞEHRİ II. MERHALE PROJESİ (1997A0101 00)

Soru 1:

Projeye bu güne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir?

Cevap 1:

Projeye bugüne kadar 56,258 trilyon TL harcanmış olup, fiziki ve nakdi yaklaşık % 44 gerçekleşme sağlanmıştır.

Soru 2:

Projenin gecikme nedeni ve bu gecikmenin maliyete etkisi nedir?

Cevap 2:

Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır.

Soru 3:

Projenin tarım sektörüne etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır?

Cevap 3:

Projenin uygulanması sonucunda, Sivas İli Suşehri İlçesinde işletmede olan Gölova Barajı'ndan sağlanacak su vasıtasıyla 10 808 hektar alan sulanacak ve 2 702 hektar alan taşkınlardan korunacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü'nce, Projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak, yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede bitirilememektedir.

7-7135

Soru 4:

Proje ne zaman bitirilecektir?

Cevap 4:

Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2006 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.

Soru 5:

Proje 2002 yatırım programından neden çıkarılmıştır?

Cevap 5:

Proje, DSİ Genel Müdürlüğü'nün 2002 Yılı Yatırım Programının hazırlanması esnasında Suşehri I. Merhale Projesi ile "Suşehri Projesi" adı altında birleştirilmiştir.