7/5212

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

A n k a r a

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300-1965
Konu : Yazılı Soru Önergesi

19296 2001

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 11.12.2001 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12455 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mustafa Niyazi YANMAZ'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/5212-12464 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H.Hüsamettin ÖZKAN)

7/5212

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA NİYAZİ YANMAZ'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/5212-12464 Esas No.lu)

Sorular:

Bakanlığınızca Şanlıurfa ili 2001 yatırım programında toplam 3 trilyon 610 milyar TL ödenek ayrılmış, ancak Başbakanlığın 2001/19 sayılı tasarruf genelgesi gereğince 2 trilyon 740 milyar TL şeklinde revize edilmiştir. 2001 yılı Eylül ayı itibariyle sadece 556 milyar TL'lik bir harcama yapılarak sadece %20.3'lük bir gerçekleşme sağlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük projesi GAP'ın Merkezi durumunda olan Şanlıurfa'mızda sık sık elektrik kesintileri yaşanmaktadır. 21. Yüzyıla hiçte yakışmayan bu görüntüden Şanlıurfa'nın kurtarılması için 2001 yılı bütçe ödeneklerinin tamamının yatırıma dönüştürülmesi, aksi taktirde bu sıkıntıların daha da artacağı açıktır.

Soru 1:

Neden Dokuz aylık bir süre içinde ayrılan ödeneğin yalnızca ¼ lik kısmı kullanılmıştır.

Cevap 1:

Şanlıurfa EDM'de gerçekleşen soruşturma sonucunda üst yönetimde yer alan çalışanların görevlerinden alınıp yeni bir kadronun işbaşına gelmesi ve bu yeni ekibin işlere hakim olması, belirli bir sürenin geçmesine sebep olmuştur.

Ayrıca, 2001/2862 sayılı fiyat farkı kararnamesinin geçici 17.2/C bendine göre, yüklenicilerin talebi üzerine Şanlıurfa EDM 2001 yılı Yatırım Programı Şehir Şebekeleri grubunda yer alan (Şanlıurfa Merkez, Siverek ve Harran) elektrik şebekelerinin tasfiyesine gidilmiştir.

Yükleniciler tasfiye Kararnamesini bekledikleri için yükümlülüklerindeki işleri yavaşlatmışlardır. Bütün bu nedenlerden dolayı ilk 9 ayda gerçekleşme düşük olmuştur.

Soru 2:

Geriye kalan üç ay içinde ayrılan ödeneğin tamamını nasıl ve ne şekilde hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?

Cevap 2:

Tasfiye edilen tesislerin yeniden ihale edilmesi zaman alacağından, 2001 yılı sonuna kadar Şanlıurfa EDM'nin Yatırım Programında yer alan ödeneklerinin harcanması mümkün görülmemektedir.