7/7354
GÖNLÜDÜR

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 1108

31 MAYIS 2002

Konu : Yazılı Soru Önergesi

8649

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 21.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15290 sayılı yazısı.

Yozgat Milletvekili Sayın İlyas ARSLAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/7354-15312 esas no.lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN)

7/7354

YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN İLYAS ARSLAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/ 7354-15312 esas no'lu)

SORU 1:

Ilısu Barajını ne zaman hizmete açmayı düşünüyorsunuz?

CEVAP 1:

Sulama amaçlı **Yozgat - Ilısu Barajı,** 1986 yılında **Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü**'nün tarım sektörü projeleri arasında yatırım programına alınmış ancak ödenek yetersizliğinden ihale edilememiştir. 2001 yılında da " 2002 yılı yatırım programının daha rasyonel bir yapıya kavuşturulması amacıyla 2001 Yılı Program Kararnamesinin 7/a maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu'nun 11/12/2001 tarih ve 2001/126 Sayılı ve Bakanlar Kurulu'nun 12/12/2001 tarih ve 2001/3458 Sayılı Kararları ile" yatırım programından çıkarılmıştır.

SORU 2:

Musabeyli Projesi olarak keşfi yapılan Musabeyli Barajının Projesinin son durumu nedir? Ne zaman yatırım programına alarak ihale etmeyi düşünüyorsunuz?

CEVAP 2:

Musabeyli Barajının planlama çalışmaları tamamlanmış olup, yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde kat'i proje çalışmalarının 2002 yılında ihale edilmesi öngörülmüştür. Kat'i proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra Musabeyli Barajının yatırım programına alınması konusu bütçe imkanları dahilinde değerlendirilecektir.

SORU 3 :

Hasbek Barajının son durumu nedir?

CEVAP 3:

Hasbek Barajının kat'i projesi 2001 yılında ihale edilmiş olup, çalışmalarına devam edilmektedir. Projenin 2003 yılında bitirilmesi programlanmıştır.

7/7354

SORU 4:

Sarıhamzalı Barajı projesinin son durumu nedir? Ne zaman yatırım programına almayı düşünüyorsunuz?

CEVAP 4:

Sarıhamzalı Barajının planlama çalışmaları tamamlanmış olup, yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde kat'i proje çalışmalarının 2002 yılında ihale edilmesi öngörülmüştür. Kat'i proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra Sarıhamzalı Barajının yatırım programına alınması konusu bütçe imkanları dahilinde değerlendirilecektir.

SORU 5:

Gelingüllü Barajı pompaj sulaması Yenimahalle Sulama Projesi, Yerköy Grubu, Aşağı Sekili Sulama Projesi ne durumdadır? Ne zaman hizmete açmayı düşünüyorsunuz?

CEVAP 5:

Gelingüllü Pompaj Sulaması, 22/01/1998 tarihinde ihale edilmiş ve bugüne kadar 38000 m3 ana kanal kazısı ile pompa binası tamamlanarak işte %9 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.Yıllık ödenek ihtiyaçları aynen karşılandığı takdirde 2005 yılında bitirilecektir.

Delicırmak vadisinin Yerköy sınırları dahilindeki 5121 hektarlık **Yerköy Grubu Yenimahalle Sulaması** inşaatında %62 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yeterli ödenek temin edilebildiği takdirde 25/08/2004 tarihinde ikmali planlanmış olup,4728 hektarı deneme işletmesine açılmıştır.

3455 hektarlık **Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması** inşaatında % 39 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, işin 30/11/2004 tarihinde bitirilmesi öngörülmüştür.Bu sulama tesisinde biten kısımlardan 1773 hektar alan deneme işletmesine açılmıştır.