7/5390

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/302 28/1 /2002
KONU : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 04.01.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12656-7/5390-12696/30301 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Kafkas Üniversitesi Kampus Altyapısı Projesine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1. Kafkas Üniversitesi Kampus Altyapısı Projesi için bu güne kadar harcanan para 2001 yılı birim fiyatları ile 4.200 milyar lira olup, projenin nakdi gerçekleşme oranı % 98, fiziki gerçekleşme oranı ise % 50'dir.

2-3. Projenin başlangıç aşamasında yer almayan ve yapımı esnasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının da onayıyla Teshin merkezi ve arıtma tesisi ile kamulaştırması yapılarak kampus arazisine dahil edilen arazilerin, altyapı çalışmalarının projeye ilave edilmesi proje maliyetini artırmıştır.

Projenin, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından verilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden onaylanarak çıkan bütçe ödenekleri doğrultusunda, yapımına devam edilmektedir.

Söz konusu projenin, yeterli bütçe ödenekleri ile 2004 yılında bitirilerek hizmete sunulması amaçlanmaktadır.

4. Projenin tamamlanmasıyla, ileride yapımı düşünülen yeni birimlerin altyapı problemleri olmayacağı gibi, çalışan ve okuyanlara daha iyi bir ortam oluşacak, dolayısıyla çalışanın hizmet sunumu ile öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı

Bakanlıklar 06648 Tel : 425 00 86 - 425 33 67 E-posta : apk@meb.gov.tr
ANKARA Faks : 418 64 01 Int. adresi : www.meb.gov.tr