T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

ÖNLÜDÜR

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 935
Konu : Yazılı Soru Önergesi

08 MAYIS 2002

7451

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 02.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14927 sayılı yazısı.

Sivas Milletvekili Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7064-14931, 7/7065-14932, 7/7066-14833, 7/7067-14934, 7/7068-14935, 7/7070-14937 esas no.lu yazılı soru önergeleri, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevapları (6 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN)

7-7070

7I7O70-14937 sayılı no.lu soru önergesi:
SİVAS SUŞEHRİ PROJESİ (1976A010380)

Soru 1:

Projeye bu güne kadar harcanan miktar ne Kadardır? Projenin nakdi ve fizik gerçekleşme oranı nedir?

Cevap 1 :

Projeye bugüne kadar 56,258 trilyon TL harcanmış olup, fiziki ve nakdi yaklaşık %44 gerçekleşme sağlanmıştır.

Soru 2 :

Projenin gecikme nedeni ve bu gecikmenin maliyete etkisi nedir?

Cevap 2 :

Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır.

Soru 3 :

Projenin tarım sektörüne etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır?

Cevap 3 :

Projenin uygulanması sonucunda 10808 hektar alan sulanacak ve 2702 hektar alan taşkınlardan korunacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü'nce projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak, yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede bitirilememektedir.

Soru 4:

Proje ne zaman bitirilecektir?

Cevap 4 :

Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2006 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.