T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

7/6159

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/- 439-9150
KONU :Bursa Milletvekili
Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın
yazılı soru önergesi

27 MART 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 11.03.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13770 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 7/6159-13729 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr.Oktay VURAL
Ulaştırma Bakanı

EK:
1 Cevap formu(2 Sayfa)

7/6159

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN 7/6159-13729 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

SORULAR:

DLH Genel Müdürlüğü Balıkçı Barınakları Projeleri ile ilgili olarak:

1-2001 yılı sonu itibariyle Türkiye'de mevcut proje, biten proje, devam eden proje, ihale aşamasında olan ve başlanmayan proje sayıları ve bu projelerin toplam değeri ne kadardır? Projelere ne kadar harcama yapılmıştır? Projelere 2002 yılında toplam ne miktar ödenek ayrılmıştır? Projelerin ortalama bitirilme süresi nedir? Proje stokunu eritmek üzere ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?

2-Bursa ilindeki projelerin toplam tutarı, harcama miktarı, fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?

Güzelyalı, Kurşunlu(Karacabey), Kurşunlu(Gemlik), Bayramdere ve Esence Balıkçı Barınakları ne zamandır gündemdedir ve barınakların inşaatları hangi aşamadadır? Projeler ne zaman bitecektir?

CEVAP:

2001 yılı sonu itibariyle, Ülke genelinde 150 adet Balıkçı Barınağı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü'müzün 2002 yılı Yatırım Programında yer alan Balıkçı Barınağı Projelerinden; 34 adedi inşaatı devam eden Balıkçı Barınağı, 9 adedi ise henüz ihaleleri yapılmamış ancak daha önce tamamlanan barınakların ikmal inşaatları olup, toplam 43 adet projedir. Bu projelerin toplam tutarı 235 Trilyon 319 Milyar TL. olup, inşaatı devam eden projelerin 2001 sonu itibariyle kümülatif harcama tutarı 105 Trilyon 894 Milyar TL. dir. Toplam 43 adet Balıkçı Barınağı projesine DPT Müsteşarlığınca 2002 yılında ayrılan ödenek tutarı ise 17 Trilyon 665 Milyar TL.dır.

İleriki yıllarda DPT Müsteşarlığınca yeterli ödenek tahsis edilmesi halinde, inşaatı devam eden projelerle ihale aşamasında olan projeler de dahil tahmini olarak 2006 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, henüz ihalesi yapılmamış olan 32 adet Balıkçı Barınağı projesi, YPK'nın 11.12.2001 tarih ve 2001/126 sayılı ve Bakanlar Kurulu'nun 12.12.2001 tarih ve 2001/3458 sayılı Kararı ile Yatırım Programından çıkartılmıştır.

Bursa İli Balıkçı Barınağı Yatırımlarından;

Mudanya-Güzelyalı Balıkçı Barınağı inşaatı devam etmekte olup, fiziki gerçekleşmesi %77, nakdi gerçekleşmesi % 74 oranındadır. 2002 yılı ödeneği 850 Milyar TL. olup, 2002 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

Gemlik-Kurşunlu Beldesi Balıkçı Barınağı inşaatı devam etmekte olup, fiziki gerçekleşmesi % 78, nakdi gerçekleşmesi % 68 oranındadır. 2002 yılı ödeneği 1 Trilyon TL. olup 2002 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

1/2..

Bayramdere Köyü (Yeniköy) Balıkçı Barınağı İkmal inşaatı ile Kurşunlu Köyü Balıkçı Barınağı İkmal İnşaatı projelerinin 2002 yılı ödenekleri 1'er Milyar TL.dir. Şartname ve uygulama projeleri hazır olup, yeterli ödenek temini halinde ihaleleri yapılacaktır.

Mudanya-Esence Balıkçı Barınağı inşaatı, YPK'nın 11.12.2001 tarih ve 2001/126 ve Bakanlar Kurulu'nun 12.12.2001 tarih ve 2001/3458 sayılı kararı ile yatırım programından çıkartılmıştır.