T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

ONLÜDUR

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 935
Konu : Yazılı Soru Önergesi

7451

08 MAYIS 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 02.05.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14927 sayılı yazısı.

Sivas Milletvekili Sayın Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7064-14931, 7/7065-14932, 7/7066-14833, 7/7067-14934, 7/7068-14935, 7/7070-14937 esas no.lu yazılı soru önergeleri, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevapları (6 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. H. Hüsamettin ÖZKAN)

7/7065

7/7065-14932 sayılı no.lu soru önergesi:
SİVAS DİVRİĞİ 1. MERHALE PROJESİ (1985A010270)

Soru 1:

Projeye bu güne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı nedir?

Cevap 1:

Projeye bugüne kadar 46,444 trilyon TL harcanmış olup, fiziki ve nakdi yaklaşık %88 gerçekleşme sağlanmıştır.

Soru 2 :

Projenin gecikme nedeni ve bu gecikmenin maliyete etkisi nedir?

Cevap 2 :

Projenin yıllık ödenek ihtiyaçları karşılanamadığından bitiş süresi gecikmektedir. Bu gecikmenin maliyete etkisi yıllık enflasyon oranındadır.

Soru 3 :

Projenin tarım sektörüne etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır?

Cevap 3 :

Projenin uygulanması sonucunda 2370 hektar alan sulanacak olup, DSİ Genel Müdürlüğü'nce projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak, yıllık ödenekleri karşılanamadığından proje planlandığı sürede bitirilememektedir.

Soru 4 :

Proje ne zaman bitirilecektir?

Cevap 4:

Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği takdirde 2003 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.