7/869

T.C.
BAŞBAKANLIK
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B.02.1.SÇE.80.00.00(YİD-2003) / 480 ANKARA

KONU : Yozgat Reh. Merk. İnşaatı. 11/07/2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

İlgi : 27.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/869-2370/9028 sayılı yazınız.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Yatırım Programında yer alan Yozgat Yatalak ve Yaşlılar Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı ile ilgili olarak Yozgat Milletvekili Emin Koç'un 7/869-2370 nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur.

SORU 1:Yozgat'ta 1990 yılında inşaatına başlanılan Yatalak ve Yaşlılar Özel Bakım Rehabilitasyon Merkezinin bugüne kadar hizmete açılamamasının nedenleri nedir?

CEVAP 1 :1990 yılında temeli atılan Yozgat Yatalak ve Yaşlılar Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin bu güne kadar tamamlanamayıp hizmete açılamamasının başlıca nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

1-İhale safhasında avan ve uygulama (tatbikat) projeleri olmadan tahmini keşif bedeli üzerinden ihale edilmesi ve keşif bedelinin inşaatın büyüklüğüne göre çok yetersiz olması,

2-İhale sonrası uygulamasına karar verilen mimari projenin keşif bedelinin çok üzerinde maliyete sebep olacak bir proje olması,

3-İnşaatın başlangıcında temel hafriyatının Yozgat Köy Hizmetleri Müdürlüğünce geç yapılması ve müteahhidin işe geç başlaması , inşaata 1994 ve 1995 yıllarında hiç ödenek ayrılmaması 1998 yılında ayrılan ödeneğin binanın Sağlık Bakanlığı'na devrinin gündeme gelmesi nedeni ile harcanmaması, 1990 , 1993 ve 1997 yıllarında tahsis edilen ödeneklerin proje maliyetine göre çok düşük oranlarda kalması,

4-İnşaata yıllar itibariyle gerekli ödeneklerin verilememesi(1994 yılı ekonomik krizi ve SHÇEK fon gelirlerinin kısmen kesilmesi) , müteahhidin hakedişlerinin zamanında ödenememesi , bazı yıllar hiç ödenek verilmemesi nedenleri ile inşaat için verilen süre uzatımları,

5-1990 yılında yapılan 1. ihalenin 2000 yılında toplam keşif bedelini doldurması sebebiyle işin tasfiye edilmesi ve 2001 yılında yatırım programındaki kalan proje tutarı üzerinden ikmal ihalesinin yapılması ;

Bahsi geçen bu inşaatın bu güne kadar bitirilememesindeki temel nedenlerden sayılabilir.

7/869

T.C.
BAŞBAKANLIK
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B.02.1.SÇE.80.00.00(YİD-2003) / -480 ANKARA

KONU : 11/7/2003

SORU 2:Bugüne kadar adı geçen inşaata yıllar itibariyle ne kadar ödenek ayrılmıştır ve Merkezin hizmete açılabilmesi için ne kadar ödenek gerekmektedir?

CEVAP 2 :Bu güne kadar söz konusu inşaat için yıllar itibariyle yapılan harcamalar (Fiyat Farkları ve KDV dahil olmak üzere) aşağıdaki gibidir.
1990 yılı..... 1.527.119.955 TL
1991 yılı..... 5.880.959.053 TL
1992 yılı..... 3.159.314.493 TL
1993 yılı..... 335.702.224 TL
1994 yılında ödenek verilmemiştir.
1995 yılında ödenek verilmemiştir.
1996 yılı..... 9.616.996.226 TL
1997 yılı ..... 97.006.120.939 TL
1998 yılı ödeneği 70.000.000.000 TL olarak öngörülmüş ancak , bu tutar inşaatın Sağlık Bakanlığı'nca devir talebi üzerine harcanmamıştır.
1999 yılı ..... 291.240.312.373 TL
2000 yılı ..... 660.385.789.232 TL
2001 yılı ..... 298.927.729.678 TL
2002 yılı ..... 1.249.999.955.726 TL
+
TOPLAM .....2.618.079.999.899 TL (Fiyat farkları ve KDV dahil) harcanmıştır.

İnşaat için 2003 yılı yatırım programında 1.600.000.000.000 TL ödenek öngörülmüş olup bunun % 25 'lik bölümü (400 Milyar TL) Maliye Bakanlığı'nca bloke edilmiştir. Maliye Bakanlığı'nca bloke edilen 400 Milyar TL'lik bölüm serbest bırakılması ve bu yıl için ilave 1.200 Milyar TL ek ödenek temin edilmesi halinde (C) blok olarak adlandırılan ve 71 odalı , tesise ait merkezi mutfak , merkezi kazan dairesi ve merkezi çamaşırhanenin yani tesisin mekanik tesisat ve elektrik tesisatı donanımının ağırlıklı olduğu bölüm tamamlanabilecektir.

Tesisin A-B blok olarak adlandırılan ve halen kaba inşaat seviyesinde olan bölümünün hizmete açılması için ise 2003 yılı fiyatları ile yaklaşık KDV dahil 5.800 Milyar TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölüm için gerekli olan ödeneğin tamamı 2004 veya 2005 yıllarında verilmesi halinde tesis bütünüyle tamamlanabilecektir .

SORU 3 : Geçen süreç içinde Sağlık Bakanlığı'na Onkoloji Hastanesi yapılmak üzere devredilen Yatalak ve Yaşlılar Özel Bakım Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı ne gibi kriterler düşünülerek tekrar Rehabilitasyon Merkezi olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir?

CEVAP 3 :Yozgat Yatalak ve Yaşlılar Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Onkoloji Hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na devredilmemiştir.

7/869

T.C.
BAŞBAKANLIK
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B.02.1.SÇE.80.00.00(YİD-2003) / 480

ANKARA

KONU :

11../..7../2003

Yozgat Valiliği'nce 1998 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan bahsi geçen tesisisin SHÇEK kurumundan devir alınarak Onkoloji Hastanesi olarak değerlendirilmesi talep edilmiş olup Yozgat Valiliği'nin bu talebi üzerine Sağlık Bakanlığı SHÇEK Genel Müdürlüğü'nden binanın Bakanlıklarına devredilerek bu binayı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak değerlendirmeyi düşündüklerini , buna ilişkin olarak devir konusunda gerekli kriterlerin belirlenmesi talebinde bulunmuşlardır.

SHÇEK Genel Müdürlüğü devir ile ilgili olarak Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda Devir Protokolünü tanzim etmiştir. Ancak protokol dönemin Bakanlarınca imzalanmadığı için işleme girmemiştir.

SHÇEK'nca söz konusu binanın Yatalak ve Yaşlılar Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi dışında başka bir amaç ile değerlendirilmesi düşünülmemiş olup bu konuda karar alınmamış ve uygulamaya geçilmemiştir.Ancak projenin başladığı yıl olan 1990 yılından itibaren geçen zaman içerisinde özürlülerin bakım ve rehabilitasyonu ile ilgili hizmetlerde verilecek hizmetin kalitesini daha da iyileştirmeye , çalışacak uzman personel , yardımcı personel ve diğer elemanların daha iyi bir hizmet sunmalarını sağlamak için inşaata ait 1990 yılında çizilen projeler üzerinde SHÇEK Genel Müdürlüğü Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu Daire Başkanlığı yetkilileri ve uzmanları ile Yapı İşleri Daire Başkanlığı teknik elemanlarınca bina için önerilen iç proje tadilatları yapılmış ve uygulama projeleri bu doğrultuda yenilenmiştir.

SORU 4 : Sürekli göç veren ve yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı bir il olan Yozgat için çok acil bir ihtiyaç olan bu projenin ne zaman hizmete girmesi planlanmaktadır?

CEVAP 4 :Yozgat Yatalak ve Yaşlılar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı için bu yıl öngörülen 1.600 Milyarın tamamı ile ilave olarak 1.200 Milyar ek ödenek tahsisi halinde 71 odalı C Blok bölümü 2003 yılı sonunda yada 2004 yılı başlarında inşaat kısmı tamamlanabilecek tefriş ve demirbaş malzemelerinin alımını müteakip hizmete girebilecektir. A- B blok için ise 2003 yılı fiyatları ile KDV dahil yaklaşık 5.800 Milyar TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır. A-B bloklara ait ödenekler 2004 yılında veya 2005 yıllarında sağlanması halinde bu tarihlerde tesis hizmete girebilecektir. Yoğun özürlünün müracaatı ve yurt çapındaki bakım ve rehabilitasyon merkezi sayı ve kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle tamamlanma safhasına gelmiş olan bu inşaatın gerekli olan ödeneklerin temin edilerek mümkün olan en kısa sürede açılması planlanmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Güldal AKŞİT
Devlet Bakanı