7/632

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- 956
Konu : Yazılı Soru Önergesi

12 HAZİRAN 2003

9248

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 02.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/632-1917/7605 sayılı yazısı.

Kırklareli Milletvekili Sayın Mehmet S. KESİMOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/632-1917 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'ncu Maddesi gereği TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı (2 sayfa)

7/632

KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET S. KESİMOĞLU'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
7/632-1917 esas no'lu

Soru :

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Çakıllı Beldesi elektrik şebekesinin yenilenmesi hakkında ;

Kırklareli'nin Vize İlçesinin Çakıllı Beldesinin elektrik şebekesi yenilenmesi işi, 1997 yılında yatırım programına alınmış olup, 1998 yılında ise yenilenme çalışmalarına başlanmıştır. Ancak bir yıldan bu yana her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Ödeneğin olmasına rağmen, yüklenici firma işi bitirmemiştir.

Yaklaşık beş yıldan bu yana, Çakıllı Beldesinde çetin geçen kış aylarında, sık sık elektrik kesintileri yaşanmakta ve belde halkımız mağdur olmaktadır. Diğer taraftan ilave trafolar bitirilmediği için, yaşanan voltaj düşüklüğünden dolayı, elektrikli ev aletleri bozulmakta ve yanmaktadır. Bundan dolayı da belde halkı büyük zarara uğramaktadır. Çakıllı Beldesinin elektrik şebekesinin bir an önce bitirilerek, Belde halkının mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

Bu anlamda, Çakıllı Beldesinin elektrik şebekesi yenileme çalışmaları hangi aşamadadır ?, yenileme çalışmalarını ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz ?, yenileme çalışmalarının hızlandırılması için hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz ?, Bir yıldan beri neden her hangi bir çalışma yapılmamaktadır ?, Yüklenici firma işi neden tamamlamamıştır ?

Cevap :

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 2003 yılı Yatırım Programı Şehir Şebekeleri grubunda yer alan Çakıllı (Vize) projesi 1997 yılında Akyürekler Firmasına % 39.95 indirimle ihale edilmiş ve sözleşmesi 09.01.1998 tarihinde imzalanmıştır.

1998 yılı ilk ödeneği 10 Milyar TL. iken, 25 Milyar TL. olarak revize edilmiş ve bu miktarın 23 Milyar 421 Milyon TL.'si harcanmıştır. Bu harcamayla 1998 yılında tesis % 29 mertebesine ulaşmıştır.

1999 yılında ilk ödeneği 70 Milyar TL.buna karşılık yüklenici tarafından yapılan harcama 1 Milyar 877 Milyon TL.'dir. Proje yüklenici tarafından iş programına göre yürütülmediği için yükleniciye defalarca ihtarname çekilmiştir.

2000 yılında söz konusu projenin başlangıç ödeneği 71 Milyar 250 Milyon TL. olup, yüklenici firma bu miktarın 69 Milyar 224 Milyon TL.'sini harcamıştır.

2001 yılında söz konusu projenin başlangıç ödeneği 100 Milyar TL.'dir. Yükleniciye, iş programına göre işi sürdürmemesi nedeniyle sözleşmeye istinaden ihtarname çekilmiş ve defalarca TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne davet edilerek işin devam ettirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu proje için ayrılan 100 Milyar TL. ödeneğin, ancak 3 Milyar 224 Milyon TL.'sini harcaması nedeniyle sözleşme gereği iş feshedilmiştir.

2002 yılında anılan projenin ilk ödeneği 80 Milyar TL. olmasına rağmen fesih işlemlerinin sürmesi nedeniyle ihalesi yapılamamıştır. 2002 yılı içerisinde yüklenici firma işin feshedilmemesi için talepte bulunmuş, bu talep TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nce incelenmiş ve bunun sonucunda sözleşmede yer alan maddelere istinaden talep reddedilmiştir

2003 yılında ise bu proje için 5 Milyar TL. ödenek ayrılmıştır. Başbakanlığın 2002/45 sayılı Genelgesine istinaden bu proje için de İhale İzni Olur'unun alınmasından sonra, yeni ihale yasasına uygun şartnamelerin hazırlanarak yürürlüğe girmesini müteakip kamu ihale yasası çerçevesinde yeniden ihaleye çıkılacaktır.