7/43

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yatırımlar ve Tesisler
Daire Başkanlığı

03 Ocak 2003

Sayı : 00700014700/3
Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 18.12.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/43-173/1136 sayılı yazıları

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı AKALIN tarafından verilen İzmir'in bazı İlçelerindeki yapımı bitirilemeyen hastane inşaatlarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim

Prof.Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

EKLER:
Ek-1 Önerge Cevabı (2 sayfa)

✉: Mithatpaşa Caddesi, D Blok 06410 Sıhhiye ANKARA
☎: (312) 433 85 30 Faks: (312) 433 69 23
Not: Cevaplarda Yazımızın dosya özel numaraları ile tarihinin belirtilmesi rica olunur.

İzmir Milletvekili Sayın Hakkı AKALIN tarafından verilen, İzmir İlindeki Dikili, Aliağa, Bergama, Bayındır, Tire, Menemen, Kiraz Devlet Hastaneleri ve Buca Doğum Evi inşaatlarına ilişkin Yazılı Soru Önergesinin cevabıdır.

SORULAR:

1- Konuyla ilgili olarak ülke kaynakları israf edilmişmidir.?
2- Bölge açısından yaşamsal önemi olan bu Hastaneleri ne zaman hizmete sunmayı düşünüyorsunuz.?
3- Gecikmelere neden olan yetkililer hakkında herhangi bir işlem yapılmışmıdır.? Yapılmamışsa siz ne gibi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz.?

CEVAPLAR:

Cevap 1- Bakanlığımızın Türkiye Genelinde 2002 Yılı itibariyle 1153 yatırımı bulunmaktadır. Yatırım Programında yer alan Tesislerimizin inşaatları için; Genel Bütçeden ayrılan payın yetersiz kalması sebebiyle planlanan dönemlerde inşaatları bitirilememektedir. Bu sebeple yatırımlarımız yıllara sari olarak devam etmekte olup, fiyat farkı ve eskalasyondan kaynaklanan artışlar nedeni ile maliyetlerinde her yıl artış gözlenmektedir.

Bu itibarla maliyet artışlarının ödenek yetersizliğine bağlı gecikmelerden kaynaklandığı, bunun da kaynakların belli ölçüde israfı anlamına geldiği açıktır. Önerge konusu inşaatların durumu titizlikle değerlendirilerek, yeterli kaynağın teminine ve israfın önlenmesine çalışılacaktır.

Cevap 2- Önergede yer alan yatırımlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Genel Bütçe kaynaklarımızdan yatırımlara ayrılan pay kadar, anılan Hastane inşaatlarına kaynak aktarılacak ve en kısa sürede bitirilmesine çalışılacaktır.

-1995 Yılında Yatırım Programına alınan 150 yataklı İzmir Bergama Devlet Hastanesi; inşaatının fiziki gerçekleşmesi %55 düzeyinde olup, 2002 Yılına kadar 960 Milyar TL. 2002 Yılında ise Genel Bütçeden 400 Milyar TL. ve 3418 Sayılı kanun ile sağlanan gelirlerden 400 Milyar TL. olmak üzere toplam 1 Trilyon 760 Milyar TL. ödenek inşaatın yapımını yürüten Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesine aktarılmıştır.

- 1994 Yılında Yatırım Programına alınan İzmir Kiraz Devlet Hastanesi (30 yatak + 10 Daireli Lojman) inşaatının fiziki gerçekleşmesi %92 düzeyinde olup, 2002 Yılına kadar 620 Milyar TL, 2002 Yılında ise Genel Bütçeden 45 Milyar TL. 3418 sayılı kanun ile sağlanan gelirlerden 100 Milyar TL. olmak üzere toplam 765 Milyar TL. ödenek inşaatın yapımını yürüten Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesine aktarılmıştır.

- 1991 Yılında Yatırım Programına alınan 125 Yataklı İzmir Buca Doğum ve Çocuk Bakımevi inşaatının fiziki gerçekleşmesi %45 düzeyinde olup 2002 Yılına kadar 1 Trilyon 900 Milyar TL. 2002 Yılında ise Genel Bütçeden 300 Milyar TL. 3418 sayılı kanun ile sağlanan gelirlerden 50 Milyar TL. olmak üzere toplam 2 Trilyon 250 Milyar TL. ödenek, inşaatın yapımını yürüten Bayındık ve İskan Bakanlığı Bütçesine aktarılmıştır.

- 1996 Yılında Yatırım Programına alınan İzmir Bayındır Devlet Hastanesi Ek Bina inşaatının fiziki gerçekleşmesi %41 düzeyinde olup, 2002 Yılına kadar 334 Milyar TL. 2002 Yılında ise Genel Bütçeden 200 Milyar TL olmak üzere 3418 sayılı kanun ile sağlanan gelirlerden 350 Milyar TL. olmak üzere toplam 884 Milyar TL. ödenek inşaatın yapımını yürüten İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü Bütçesine aktarılmıştır.

- 1996 Yılında Yatırım Programına alınan 30 yataklı Dikili Devlet Hastanesi inşaatının fiziki gerçekleşmesi %30 düzeyinde olup 2002 Yılına kadar 170 Milyar TL. 2002 Yılında ise Genel Bütçeden 37 Milyar TL. olmak üzere toplam 207 Milyar TL. ödenek, inşaatın yapımını yürüten İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü Bütçesine aktarılmıştır.

- 1995 Yılında Yatırım Programına alınan 150 yataklı İzmir Tire Devlet Hastanesi inşaatının fiziki gerçekleşmesi %3 düzeyinde olup 2002 Yılına kadar 102 Milyar TL. 2002 Yılında ise Genel Bütçeden 111 Milyar TL. olmak üzere toplam 213 Milyar TL. ödenek inşaatın yapımını yürüten İzmir İl Özel İdare Müdürlüğünün Bütçesine aktarılmıştır. Adı geçen Hastane 20.02.2002 tarihinde tasfiye edilmiştir.

- 1994 Yılında Yatırım Programına alan İzmir Aliağa Devlet Hastanesi (50 Yatak + 10 Daireli Lojman) inşaatının fiziki gerçekleşmesi %90 düzeyinde olup, 2002 Yılına kadar 578 Milyar TL. 2002 Yılında ise Genel Bütçeden 250 Milyar TL. 3418 sayılı kanun ile sağlanan gelirlerden 350 Milyar TL. olmak üzere toplam 1 Trilyon 178 Milyar TL. ödenek inşaatın yapımını yürüten İzmir İl Özel İdare Müdürlüğünün Bütçesine aktarılmıştır.

- 1993 Yılında Yatırım Programına alınan 100 yataklı İzmir Menemen Devlet Hastanesi inşaatının fiziki gerçekleşmesi %92 düzeyinde olup, 2002 Yılına kadar 2 trilyon TL. 2002 Yılında ise Genel Bütçeden 710 Milyar TL. 3418 sayılı kanun ile sağlanan gelirlerinden 200 Milyar TL. olmak üzere toplam 2 trilyon 910 Milyar TL. ödenek, inşaatın yapımını yürüten Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Bütçesine aktarılmıştır.

Adı geçen Bakanlıkça tasfiye edilen iş için 2 Trilyon 400 Milyar TL. keşif bedeli üzerinden ikmal ihalesine çıkması hususunda, Ağustos 2002 tarihli ikmal ihale izni müracaatları üzerine iş bu konu keşfin incelenmesi ve değerlendirilmesi aşamasındadır.

Cevap 3- Gecikmelerin en önemli sebebi ödenek yetersizliği olup, bu husus doğrudan Bakanlığımız yetkisinde olmadığından, bu konuda herhangi bir kişi hakkında Bakanlığımızca işlem yapılması da söz konusu olmayacaktır. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi bundan sonrası için yatırımların durumu gözden geçirilerek gereken ve imkan dahilinde olan tedbirler alınacaktır.