7/482

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

27 MAYIS 2003

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-784-16399
KONU : Antalya Milletvekili
Sayın Tuncay ERCENK'in
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:TBMM Başkanlığının 12.05.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/482-1599/6867 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Tuncay ERCENK'in 7/482-1599 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Binali YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı

EK:
1 Cevap formu
DAĞITIM:
TBMM Başkanlığına
Başbakanlığa

7/482

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN TUNCAY ERCENK'İN 7/482-1599 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

SORULAR:

Yap-İşlet-Devret modeli ile DLH tarafından Antalya ili Kaş İlçesi Bucak Mevkiinde yaptırılan Yat Limanının bir kısmı tamamlanmış, bir kısmının yapımı ise durdurulmuştur. Bahse konu limanın bitirilip, işler hale getirilmesi yalnız bölgenin değil yurt ekonomisine de yüksek katkılar sağlayacağı hepimizin malumudur.

1-Liman inşaatının durdurulma sebebi nedir?
2-Durdurulma konumundaki işe ivme kazandırılacak mıdır?

CEVAP:

Kaş Yat Limanı inşaatı kapsamında; geri saha dolguları ve rıhtımları önceki yıllarda genel bütçe imkanları ile tamamlanmıştır. Daha sonra Yat Yanaşma İskelesinin ve Üstyapı tesislerinin inşa edilerek belli bir süre işletilmek üzere, 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Kanunu kapsamında 19.12.1997 tarihinde Metiş-ACK İnşaat Ortak Girişimi'ne ihale edilmiştir.

Kıyı kenar çizgisinin tespiti için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına müracaat edilmiş ve Mart-2001 tarihinde kıyı kenar çizgisi onaylanmıştır. Görevli Şirketin inşaat çalışmalarına başlayabilmesi için, uygun görülen vaziyet planı esaslarına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onayına müracaat edilmiş ve halen imar planı onay işlemi Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tamamlanamadığından, yatırıma da fiilen başlanamamaktadır.

İnşaatın durdurulması söz konusu olmayıp, kurum görüşlerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına intikalinde zaman kaybı olmaktadır.

Söz konusu projenin imar planının onaylanması işlemlerinin tamamlatılmasına çalışılmakta olup, imar planı onayını müteakip sözleşmesi hükümlerine göre görevli şirkete yer teslimi yapılarak en kısa zamanda işe başlanacaktır.