7/326

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
A N K A R A

SÜRELİDİR

SAYI : B.09.APK.0.22.00.00.19/ 668
KONU : Kocaeli Milletvekili
Salih GÜN'ün
Yazılı Soru Önergesi

../.../2003
15 NİSAN 2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.B.M.M. Başkanlığının 02.04.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-1180/4783 sayılı yazısı ekinde alınan Kocaeli Milletvekili Salih GÜN'ün, Hereke-Yukarı Hereke Karayolu yapım çalışmalarına ilişkin Bakanlığımıza yönelttiği **7/326** Esas sayılı Yazılı Soru Önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Zeki ERGEZEN
Bakan

EKLER :
Ek 1- Cevap Yazısı (1 adet - 1 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M.Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlık

7/326

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN SALİH GÜN'ÜN
T.B.M.M. 7/326 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNİN
SORULARI VE CEVAPLARI

SORULAR:

17 Ağustos ta yaşadığımız deprem sonrasında Dünya Bankası tarafından sağlanan kaynak ile inşa edilen Hereke Kalıcı Konutları ile ilgili olarak, Hereke-Yukarı Hereke arasındaki yolun aynı proje kapsamında tamamlanacağı ifade edilmiştir. Yapılan ihale sonucunda, MAKİMSAN firmasına verilen yolun yapım çalışmalarına 2001 yılı Mayıs ayı içerisinde başlanmış olduğu ancak, 2001 yılı Aralık ayında bitirilmesi planlanan yolla ilgili bir gelişme sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğünce yeni bir ihale açıldığı, ihaleyi EKA adındaki firmanın kazandığı, firmanın yol yapım çalışmalarına başlamadığı ve bugüne kadar bu yolla ilgili bir gelişme olmadığı ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1- Vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan bu yolumuzla ilgili iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2- Adı geçen yolla ilgili çalışmalarda yaşanan gecikmenin nedeni nedir?
3- Bu gecikme nedeniyle ilgili olarak, söz konusu firmalar hakkında ne tür bir işlem yapılmıştır?
4- Hereke-Yukarı Hereke yolu ile ilgili çalışmalar hangi tarihte tamamlanarak, tam anlamıyla hizmet alınabilecektir?
5- Aynı zamanda söz konusu yolun Körfez Hava Komutanlığına ve 980 Kalıcı Konuta giden yol olduğunu biliyormuydunuz?

CEVAPLAR:

Söz konusu yol Deprem Kalıcı Konut Alanlarının Bağlantı yolları (1. Grup) yapımı işi içinde 2001 yılında ihale edilerek Makimsan Asf. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. Taahhüdünde kalmıştır.

2001 ve 2002 yıllarında yol güzergahında, kamulaştırma ve tesis deplasmanlarında yaşanan sorunlar nedeniyle, toprak ve sanat yapıları işlerinde çalışmalar yapılmıştır.

31.12.2002 tarihinde Makimsan firması işi EKA İnş. ve Tic. Ltd.Şti.'ne devretmiştir.

EKA firması fiilen işe başlamıştır. Hereke Bağlantı yolu 31 Temmuz 2003 tarihinde bitirilerek tamamen trafiğe açılacaktır.