7/59

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ 81
KONU : Soru Önergesi

10 /1 /2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M Başkanlığının 25.12.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-239-7/59-239/1372 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Ersönmez YARBAY'ın, "Ankara-Elmadağ-Hasanoğlan Beldesinde yapımı süren Milli Eğitim Akademisine ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir.

1-4. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 55. maddesinde Bakanlığın bağlı kuruluşu olarak yer alan Milli Eğitim Akademisi, Türk Milli Eğitiminin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim, yönetim, teftiş, program ve çeşitli uzmanlık alanlarında eleman yetiştirmek, kariyerlerini geliştirmek amacıyla eğitim öğretim yapan, bu alanlarda araştırma ve yayın faaliyetinde bulunması planlanan bir kuruluştur.

2. 1991 yılında ihalesi yapılan ancak mukavelesi dahilinde yapımı tamamlanamayan söz konusu yatırım mevzuatı gereği 09.04.2001 tarihinde tasfiye edilmiştir. Tasfiye tarihi itibariyle ödemeleri; 1991 yılında 9.756.348.000 lira, 1992 yılında 5.364.709.200 lira, 1993 yılında 8.011.697.000 lira, 1994 yılında 7.925.468.000 lira, 1995 yılında 19.100.000.000 lira, 1996 yılında 72.440.000.000 lira, 1997 yılında 302.100.000.000 lira, 1998 yılında 600.000.000.000 lira, 1999 yılında 552.000.000.000 lira, 2000 yılında 614.998.400.000 lira ve 2001 yılında da 724.873.430.000 liradır.

3. Söz konusu yatırımın ikmali için Ankara Valiliğince 2002 yılı birim fiyatlarına göre 13.000.000.000.000 lira tutarlı ikmal keşfi hazırlanmıştır.

5. Söz konusu yatırımın başlama-bitişi 1991-1993 yılları arası olarak planlanmış ancak yıllar itibariyle planlanan ödeneklerin yerine bütçe imkanları oranında temin edilen ödenekler doğrultusunda harcama yapılabileceğinden mukaveleten harcaması 2001 yılında tamamlanabilmiştir. İnşaatın 2001 yılında tamamlanabilmesi için Valiliğince 2001 yılı fiyatlarıyla 27.07.2001 tarih ve 8798 sayılı yazı ekinde 6.800.000.000.000 lira keşif özeti Bakanlığımıza gönderilerek ihale talimatı talep edilmiş, ancak ihale izni 2001 yılı Aralık ayında alınabildiği için 2001 yılında iş zaman yetersizliği nedeniyle ihaleye çıkarılamamıştır. 2002 yılında ise bu defa Valiliğince projenin tamamlanabilmesi için 2002 birim fiyatlarıyla 13.000.000.000.000 lira keşif bedeli üzerinden ihale talimatı talep edilmiş, Bakanlığımızca ihale onayı alınmasına rağmen Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından sari ihale izni alınamadığından Milli Eğitim Akademisi ikmal inşaatı 2002 yılında da ihaleye çıkarılamamıştır.

Bakanlıklar 06648 Tel : 425 00 86 - 425 33 67 E-posta : apk@meb.gov.tr

7/59

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ / /2003
KONU : Soru Önergesi

6. 1991 yılında yapılan projenin ihalesine 15 (on beş) adet firma veya şahıs iştirak etmiş, mevzuatına uygun olarak yapılan değerlendirme sonucunda iş Haşemoğlu İnşaat Sanayi Limited Şirketine % 15 tenzilatla ihale edilmiştir.

7. Söz konusu yatırım bakanlarımızdan Merhum Avni AKYOL zamanında programa alınmış ihalesi 1991 yılında Ankara Valiliğince gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Erkan MUMCU
Millî Eğitim Bakanı

Bakanlıklar 06648 Tel : 425 00 86 - 425 33 67 E-posta : apk@meb.gov.tr