7/2455

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- 945

Konu : Yazılı Soru Önergesi

10 HAZİRAN 2004

8049

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığı'nın 17.05.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2455-5445/18592 sayılı yazısı.

Adana Milletvekili Sayın Atilla BAŞOĞLU'nun 7/2455 esas no.lu yazılı soru önergesi, T.B.M.M İç Tüzüğü'nün 99. maddesi gereği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER:
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

7/2455

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ATİLLA BAŞOĞLU'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
7/2455 Esas No.lu

Soru 1 :

Kütahya'da seneler önce temeli atılan ama hala bitirilemeyen Kütahya Beşkarış Barajı'nın ne zaman bitirileceği hakkında bilgi sahibi misiniz?

Cevap 1:

Altıntaş I. Merhale pojesi kapsamında, Kütahya ilinin güneyinde bulunan Altıntaş ilçesi Beşkarış köyünün 6 km güneybatısında Kokarçay üzerinde inşaatı sürdürülen Beşkarış barajında depolanacak 73,5 milyon m^3 su ile 12034 hektar alanın sulanması hedef alınmıştır.

11.11.1993 tarihinde ihale edilen ve 10.02.1994 tarihinde işe başlanılan Beşkarış barajında bu güne kadar servis ulaşım yolları ve derivasyon kazısı ile beton çalışmaları tamamlanmıştır. Dolusavak 1. Kademe kazıları ve gövde sıyırma kazıları devam etmektedir. İhtiyaç duyulan ödeneğin temin edilmesi halinde baraj inşaatının 20.07.2006 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Soru 2 :

Söz konusu baraja şimdiye kadar yapılan harcama ne kadardır? Yeni dönem yatırım programında ilgili baraja ne kadar ödenek ayrılmıştır?

7/2455

Cevap 2 :

Beşkarış barajına 2003 yılı sonu itibariyle cari fiyatlarla 1 225,360 milyar TL ve Kamulaştırma ödemeleri de 30,918 milyar TL olmak üzere toplam 1 256,278 milyar TL harcama yapılmıştır.

Proje için, 2004 yılında 9,530 trilyon TL ödenek ihtiyacı tespit edilmiş; ancak kısıtlı bütçe imkanları çerçevesinde 490 milyar TL ödenek tahsis edilebilmiştir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 11.02.2004 tarih ve 445 sayılı yazısı ile 1,1 trilyon TL ödeneğin projeler arası ödenek aktarması suretiyle temin edilmesi hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bakanlığımca tekrar 28 Mayıs 2004 tarih ve 840-7413 sayılı yazı ile 1,5 trilyon ilave ödeneğin temin edilmesi hususunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.