7/3116

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300- 1465
Konu : Yazılı Soru Önergesi
12173

Ankara
06 EYLÜL 200

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 15.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00. 02-6454 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3116 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (3 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

7/3116

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN EMİN ŞİRİN'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/3116)

Soru 1:

26 Haziran 2004 tarihli Milliyet gazetesinde, "BTC'de ihalesiz acil durum ekibi kuruluyor" başlıklı bir haber yer almıştır.

Bu habere ilişkin olarak aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim.

- BTC'de gecikme yaşandığının BOTAŞ Yönetim Kurulu Kararları ile belgelendiği iddiası doğru mudur?

Cevap 1:

BTC Projesi, halihazırda proje takvimine uygun olarak devam etmektedir. Proje tamamlama tarihinde herhangi bir değişiklik yoktur.

Soru 2:

Bu gecikmeleri önlemek için FERNAS isimli şirkete 24.5 Milyon Dolar'lık ihalesiz iş verildiği iddiası doğru mudur?

Cevap 2:

Bilindiği üzere BTC Projesi'nin Türkiye Kısmı Ana Müteahhit sıfatıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmektedir. BOTAŞ Genel Müdürlüğü, işi değişik paketlere bölerek taşeron firmalara yaptırmaktadır. BTC Projesinin Kamu İhale Kanunu hükümlerinden muaf olduğu da altı çizilmesi gereken bir husustur. Cevap-1'de de belirtildiği üzere Proje, takvimine uygun olarak devam etmektedir. Ancak bir önlem olarak, Projenin yoğun olarak çalışılması gereken safhalarında çıkması muhtemel sorunları, Projenin son aşamalarında ortaya çıkabilecek ve Projenin gecikmesine yol açabilecek, dolayısıyla da T.C Hükümetini cezai müeyyidelere maruz bırakacak gelişmeleri önlemek açısından, etkilenen kısımları da takviye etmek amacıyla, ilave bir önlem almak gerekli görülmüştür. Bu amaç doğrultusunda, ilk etapta BTC Projesi boru hattı inşaatına yönelik ön yeterlik almış olan GÜRİŞ, TEKFEN, ATTİLA DOĞAN, FERNAS, ÖZTAŞ, TURAN HAZİNEDAROĞLU, ÇOLAKOĞLU ve PEKER firmalarına yönelinmiştir. Ancak, ÖZTAŞ, TURAN HAZİNEDAROĞLU ve PEKER firmalarından, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü diğer projelerde ihtilaflı olması sebebiyle, ÇOLAKOĞLU firmasından ise BOTAŞ Genel Müdürlüğü için yürüttüğü projelerde karşılaşılan sorunlar gözönüne alınarak BOTAŞ

Yönetim Kurulu'nun teklif alınmaması yönündeki kararına istinaden teklif alınmamıştır. Proje'de Boru Hattı inşaatına yönelik "İnşaat Destek Hizmetleri" verebilecek ve kalifiye olduğu bilinen GÜRİŞ ve aynı zamanda IPLOCA (International Pipeline & Offshore Contractors Association – Uluslararası Boru Hattı ve Deniz İşleri Müteahhitleri Birliği) üyesi olan ATTİLA DOĞAN, TEKFEN ve FERNAS firmalarıyla temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde;

- GÜRİŞ ve ATTİLA DOĞAN firmalarının halihazırda derhal mobilize olabilecek, Proje'ye tahsis edecek yeterli makina ve ekipmana sahip olmaması sebebiyle,

- TEKFEN firmasının ise ekipmanının yurt içinde ve yurt dışında çeşitli şantiyelerde dağınık vaziyette olmasından ve istendiğinde toplanmasının uzun bir süreç alacağından ötürü,

yeterli ekip ve ekipmanı Proje'ye hemen tahsis edebilecek durumda bulunan FERNAS firmasına yönelinmiş ve İnşaat Destek Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşme bedeli 22,202,415,- Milyon ABD Doları'dır.

Soru 3:

FERNAS'ın iş yapsa da yapmasa da bu 24.5 Milyon Doları alacağı doğru mudur?

Cevap 3:

Söz konusu İnşaat Destek Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında muhtelif kategorilerde ve boru hatları yapımında kullanılabilecek, derhal mobilize edilebilecek 158 adet ekipman ve muhtelif disiplinlerde kullanılacak, derhal mobilize edilebilecek 355 kişilik işgücü mevcuttur. Sözleşmede değişik kalemler altında öngörülen tahsisat bedelleri, iş veya işlerin ifa edilmesine göre ödenecektir.

Soru 4:

BOTAŞ'ın kendi iç yazılarında FERNAS'a ödenecek bu bedelin piyasa koşullarının üzerinde olduğunu belirttiği iddiası doğru mudur?

Cevap 4:

Cevap-3'de belirtildiği üzere GÜRİŞ, ATTİLA DOĞAN, TEKFEN ve FERNAS firmalarıyla yapılan görüşmeler neticesinde, talep edildiği takdirde en kısa sürede mobilize olabilecek ekipman ve ekibe sahip FERNAS firmasıyla Sözleşme imzalanmıştır. Rekabet ortamının tam olarak bulunmadığı şartlarda ortaya çıkmış olan fiyat itibariyle imzalanmış

olan Sözleşme fiyatları doğal olarak, ihale ortamında elde edilecek muhtemel fiyatlardan yüksektir. Böyle olmasına rağmen yine de, sözleşme görüşmeleri sırasında Fernas firması yetkilileri ile pazarlık yapılmış ve firmanın ilk teklifine nazaran toplam teklif bedeli üzerinden yaklaşık % 10'luk bir indirim elde edilerek Sözleşme imzalanmıştır.

Soru 5:

Söz konusu iş için FERNAS dışında başka müteahhit firmalardan teklif alınmış mıdır?

Cevap 5:

Yukarıda da (Cevap-2'de) belirtildiği üzere GÜRİŞ, TEKFEN, ATTİLA DOĞAN, FERNAS, ÖZTAŞ, TURAN HAZİNEDAROĞLU, ÇOLAKOĞLU ve PEKER firmaları ile temasa geçilmesi düşünülmüş bu firmalar arasından ÖZTAŞ, TURAN HAZİNEDAROĞLU ve PEKER firmalarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü diğer projelerde ihtilaflı olmaları sebebiyle elenmişler, ÇOLAKOĞLU firması ise BOTAŞ Genel Müdürlüğü için yürüttüğü projelerde karşılaşılan sorunlar gözönüne alınarak elenmiştir. Proje'de söz konusu "İnşaat Destek Hizmetleri" verebilecek ve kalifiye olduğu bilinen GÜRİŞ, ATTİLA DOĞAN, TEKFEN ve FERNAS firmalarıyla temasa geçilmiş, yapılan araştırmalar neticesinde GÜRİŞ ve ATTİLA DOĞAN firmalarının halihazırda Proje'ye tahsis edecek yeterli makina ve ekipmana sahip olmamaları, TEKFEN firmasının ise, ekipmanının yurt içinde ve yurt dışında çeşitli şantiyelerde dağınık vaziyette olması ve toplanmasının uzun bir süreç alacağı düşüncesiyle, yeterli ekip ve ekipmanı Proje'ye hemen tahsis edebilecek durumda bulunan FERNAS firmasından teklif alınarak, İnşaat Destek Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

Soru 6:

FERNAS firması BTC hattında müteahhit olarak çalışabilmek için BOTAŞ'tan yeterlik almış mıdır?

Cevap 6:

FERNAS firması BTC Projesi başlangıç döneminde boru hattı inşaatına yönelik ön yeterlik almış ve ihaleye katılmıştır. Halihazırda BOTAŞ BTC Proje Direktörlüğü bünyesinde "İnşaat Destek Hizmetleri Sözleşmesi" kapsamında İşgücü ve Ekipman Temini Hizmet Sağlayıcısı konumundadır.