7/1974

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
A N K A R A

SÜRELİ
.../.../2004
22 MART 2004

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ 4,09
KONU : Yalova Milletvekili Muharrem İNCE, Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in Yazılı Soru önergeleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 23.02.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-4547 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE'nin, Yalova İlindeki bir toplu konut alanı yolu ile Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Göcek Tüneli projesi ve Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in de, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolundaki çalışmalar hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. **7/1974, 7/1975** ve **7/1976** Esas sayılı Yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Zeki ERGEZEN
Bakan

EK:
- Cevap Yazısı (3 Adet – 3 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
-T.B.M.M.Başkanlığı

Bilgi :
-Başbakanlık

7/1974

YALOVA MİLLETVEKİLİ
SAYIN MUHARREM İNCE'NİN
T.B.M.M. 7/1974 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
DAİR SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

1- 20 Mayıs 2003 tarihinde ihalesi yapılmasına ve aradan geçen 10 aya karşın 1,5 km'lik yol bugüne kadar neden yapılmamıştır?

2- Yolun yapımına ne zaman başlanacaktır?

3- Şu an yolun 500 metrelik bölümünde çökme olması nedeniyle bu kısımda olabilecek herhangi bir kazadan Bakanlığınızın sorumlu olacağını kabul ediyor musunuz?

CEVAP:

Suudi Kalkınma Fonu (SDF) dış kredisi içinde yapımı programlanan Yalova-Soğucak Kalıcı Konut Alanına Bağlantı yolu işinin 20.05.2003 tarihinde ihalesi yapılmış, 11.11.2003 tarihinde de Sayıştay'ca onaylanmıştır. Ancak kredi kuruluşu (SDF)'nun ön şartı olarak Kontrolluk, Mühendislik ve Danışmanlık (Müşavir) işlerini yürütecek firmanın işe başlamasından sonra yapım işlerine başlanacağı belirtilmiştir.

1- Müşavir Altınok Firmasının dosyası 31.12.2003 tarihinde onaylanmıştır. İlgili firma çalışılmayan dönem göz önüne alınarak 1 Mart 2004 tarihinde işe başlamıştır.

2- Soğucak Bağlantı Yolunun müteahhidi Çelikler İnş.A.Ş.'ye Mart ayı içinde işyeri teslimi ve işe başlama çalışmaları yaptırılmaktadır.

3- Mevcut servis yolunun bakım ve işletmesi 14. Bölge Müdürlüğünce (BURSA) yürütülmektedir.