7/6763

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 1362
Konu : Adana Milletvekili
Prof.Dr. N.Gaye ERBATUR'un
Yazılı Soru Önergesi

.../.../2005
27 TEMMUZ 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) 23/06/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11980 sayılı yazınız.
b) Ulaştırma Bakanlığının 30/06/2005 tarihli ve B.11.0.APK.0.10.01.610-01/1152-25646 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazınız gereğince, ilgi (b) yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Prof.Dr. N.Gaye ERBATUR'un, T.B.M.M. 7/6763 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, konuya ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK:
-Cevap Yazısı (1 sayfa)

Gereği :
-T.B.M.M.Başkanlığı

Bilgi :
Başbakanlık
Ulaştırma Bakanlığı

Vekaletler Caddesi No : 1 Bakanlıklar 06100 ANKARA Telefon : (0312) 410 14 54 – 410 16 74 Faks : (0312) 410 11 10
e-posta : apkbutce@bayindirlik.gov.tr Web : www.bayindirlik.gov.tr

7/6763

ADANA MİLLETVEKİLİ
SAYIN PROF.DR. N.GAYE ERBATUR'UN
T.B.M.M. 7/6763 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesini kuzeye bağlayan Pozantı-Ulukışla arasındaki otoyolun ödenek yetersizliği nedeniyle Haziran 2000'den bu yana çok az ilerlediğine dair soru önergeme vermiş olduğunuz yanıtta, Kemerhisar-Pozantı otoyolunun yapımı için 2004 yılında yeterli ödenek verilmediğini, yeterli ödenek temin edildiği takdirde, 2006 yılı sonunda yolun tamamlanmasının düşünüldüğünü belirtmişsiniz. Konuyla ilgili olarak,

1) Otoyol yapımı için gerekli ödenek 2005 yılında sağlanabilmiş midir? Eğer sağlanabilmiş ise, yol yapımına ne zaman başlanması düşünülmektedir?

2) Eğer ödenek henüz temin edilememiş ise, 2006 bütçe planlamasında, yolun yapımı için bir bütçe ayrılması söz konusu mudur?

CEVAPLAR:

1- Yapım çalışmaları devam eden Kemerhisar-Pozantı otoyolu (Kemerhisar ve Niğde bağlantı yolu dahil) işine, 2005 yılı için toplam 48.368.000 YTL. ödenek verilmiştir. Ancak, bu ödenek 2005 yılı için ihtiyaç duyulan miktarı karşılamamaktadır.

2006 yılı sonunda bitirilmesi planlanan yolun, yapım çalışmaları verilen ödenekler nispetinde devam etmekte olup, 2005 yılın için ilave ödenek temin edilemediği taktirde otoyolun tamamlanması ileriki yıllara sarkacaktır.

2- Halen 2006 yılı yatırım programı tasarısı hazırlıkları devam etmektedir.