7/4492

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
ANKARA

SAYI : **B.09.0.APK.0.21.00.00.17/** 87
KONU : Muğla Milletvekili
Ali Cumhur YAKA'nın
Yazılı Soru Önergesi.

SÜRELİ
.../.../2004
10 OCAK 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 27.12.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-8860/26949 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan, Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA'nın, Datça Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. **7/4492** Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Zeki ERGEZEN
Bakan

EK: Cevap yazısı (1 adet – 1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
-T.B.M.M.Başkanlığına

Bilgi :
-Başbakanlığa

7/4492

MUĞLA MİLLETVEKİLİ
SAYIN ALİ CUMHUR YAKA'NIN
T.B.M.M. 7/4492 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

1- Datça Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin tamamlanması için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

2- Böyle bir programlama veya çalışma varsa tesisin yapılması ne zaman tamamlanacaktır?

3- Bu tamamlanma süresi Datça'nın kanalizasyon altyapısının kurtarılmasına yetecek midir?

4- Deniz ve doğasının temizliği ve güzelliği nedeniyle Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Datça'nın, bu nedenle kirlenmesinin önüne nasıl geçmeyi düşünüyorsunuz?

CEVAPLAR:

Söz konusu Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Projesi, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce, Datça Belediyesince belirlenen yere göre 1994 yılında ikmal edilip, 1997 yılında da ihale edilerek başlatılmıştır. Ancak, arıtma tesisi sahasının içinde çıkan antik mezarlar nedeniyle konu, İzmir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna intikal etmiş olup, kurulun 19.11.1997 tarih ve B/698 sayılı yazısı ile başlatılan çalışmalar durdurulmuştur.

Yüklenici firma sözleşme şartları kapsamında deniz deşarjını ikmal etmiş, ancak arıtma tesisinde kazı imalatı dışında herhangi bir çalışma yapamadığından tasfiye talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine, 18.08.2001 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 02.10.2001 tarihinde işin sözleşmesi tasfiye edilmiştir.

Daha sonra Datça Belediyesi yeni bir saha temin ederek, 26.04.2004 tarihli Belediye Meclis kararı ile birlikte, bahse konu arıtma tesisinin yapımını İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden talep etmiştir.

Belediyenin bu talebi İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce uygun görülerek işin ihale hazırlıkları tamamlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan ihale kayıt numarası alınmış olup, önümüzdeki günlerde ihale edilmesine çalışılacaktır.