7/7554

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23-300-1363
Konu : Yazılı Soru Önergesi

12156

29 AĞUSTOS 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 13.07.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/7554-12909 esas numaralı yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarından alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (6 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/7554

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI (7/7554-12909)

Sorular :

Elazığ ilimiz, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu doğal yapısı, kültürü, tarihi, doğal ve turizm değerlerinin oluşturduğu potansiyelini değerlendirerek sanayi ve turizmde hak ettiği yeri almak için çaba harcamaktadır.

Her geçen gün büyüyen ilimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için hak ettiği değeri alması gerekmektedir. Sahip olduğu kaynakların daha iyi kullanımı ve gelişmesi için ülke ekonomisinden uygun yatırımları alması büyük önem taşımaktadır.

1. Elazığ ilimizde, Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, 2005 yılı için planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir?
2. Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır?
3. Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır?
4. Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir?

Cevaplar 1-4 :

Elazığ ilinde Bakanlığım bağlı ve ilgili kuruluşlarının yürüttüğü yatırımlara ilişkin bilgiler ekte verilmektedir.

DSİ ELAZIĞ İLİ 2003-2005 YILI BÜYÜK VE KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ ÖDENEK VE HARCAMA DURUMLARI

(YTL)

PROJE ADI	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI				AÇIKLAMALAR
	Ödenek	Harcama	Ödenek	Harcama	Ödeneği (Sene başı)	Aktarma	Revize ödeneği	Ek ödenek	
1-TARIM SEKTÖRÜ	2 227 008	1 852 832	7 540 252	7 352 802	5 679 506	5 800 000	11 479 506	7 000 000	
a) Büyük Su İşleri	*1 146 000*	*944 000*	*6 740 000*	*6 740 000*	*5 000 000*	*4 000 000*	*9 000 000*	*7 000 000*	
Kuzova pompaj sulaması	1 146 000	944 000	6 740 000	6 740 000	5 000 000	4 000 000	9 000 000	7 000 000	(*), (**)
b) Küçük Su İşleri	1 081 008	908 832	800 252	612 802	679 506	1 800 000	2 479 506		**Elazığ ilinde yer alan 8 adet küçük su işi projesinin 2003 yılında 3 adedi, 2004 yılında da 3 adedi bitirilmiştir. 2005 yılı yatırım programında ise 9 adet küçük su işi projesi yer almaktadır. (**)**
İL TOPLAMI	2 227 008	1 852 832	7 540 252	7 352 802	5 679 506	5 800 000	11 479 506	7 000 000	

Not : (*) Projeye ek ödenek sütunundaki ilave ödeneğin temini hususunda Bakanlığımızın 10/05/2005 tarih ve 670 sayılı yazısı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuş, ancak olumlu bir netice alınamamıştır.

(**) Projeye aktama sütunudaki ilave ödeneğin temini hususu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 06/07/2005 tarih ve 3107 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, ödenek aktarmasına paralel olarak kurumsal, fonksiyonel ve finansal düzeydeki değişikliklerin yapılması için konu, 06/07/2005 tarih ve 4671 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir.

İL VE PROJE BAZINDA YATIRIMLAR

KURULUŞ ADI : EİE İdaresi Genel Müdürlüğü

İL ADI	PROJE ADI	2003 YILI ÖDENEĞİ (Milyar TL)	2003 YILI GERÇEKL. (Milyar TL)	2004 YILI ÖDENEĞİ (Milyar TL)	2004 YILI GERÇEKL. (Milyar TL)	(1) 2005 YILI ÖDENEĞİ (Bin YTL)	AÇIKLAMALAR
ELAZIĞ		37	30	28	37	52	
	Hidrometrik Araştırma ve Etütler	37	30	28	37	52	I. Hidrometrik Etüt Merkezi'nce hidrolojik araştırma ve etütler için gerekli ölçümler yapılmakta ve mevcut istasyonlar işletilmektedir.
ERZİNCAN		43	34	28	37	34	
	Hidrometrik Araştırma ve Etütler	43	34	28	37	34	II. Hidrometrik Etüt Merkezi'nce hidrolojik araştırma ve etütler için gerekli ölçümler yapılmakta ve mevcut istasyonlar işletilmektedir.
ISPARTA		64	46	37	50	77	
	Hidrometrik Araştırma ve Etütler	37	30	37	50	77	X. Hidrometrik Etüt Merkezi'nce hidrolojik araştırma ve etütler için gerekli ölçümler yapılmakta ve mevcut istasyonlar işletilmektedir.
	Temel Araştırmaları	27	16				Başak Barajı ve HES Sondaj Kampı Şefliği, master plan çalışmaları kapsamında jeolojik-jeoteknik çalışmalarını tamamlamıştır.
KARS		150	162				
	Muhtelif Yapılabilirlik Projeleri	150	162				Aşağı Aras Nehri Havzası yapılabilirlik çalışmaları kapsamında; 7 adet hidroelektrik santral projelerinden toplam 220 MW kurulu güçle yılda ortalama 754 milyon kWh enerji üretimi planlanmış olup proje tamamlanmıştır.
KAYSERİ		43	34	28	37	69	
	Hidrometrik Araştırma ve Etütler	43	34	28	37	69	XI. Hidrometrik Etüt Merkezi'nce hidrolojik araştırma ve etütler için gerekli ölçümler yapılmakta ve mevcut istasyonlar işletilmektedir.
RİZE		50	39	32	43	60	
	Hidrometrik Araştırma ve Etütler	50	39	32	43	60	IX. Hidrometrik Etüt Merkezi'nce hidrolojik araştırma ve etütler için gerekli ölçümler yapılmakta ve mevcut istasyonlar işletilmektedir.
SAMSUN		56	44	43	56	78	
	Hidrometrik Araştırma ve Etütler	56	44	43	56	78	III. Hidrometrik Etüt Merkezi'nce hidrolojik araştırma ve etütler için gerekli ölçümler yapılmakta ve mevcut istasyonlar işletilmektedir.
TRABZON		136	96	63	32		
	Temel Araştırmaları	31	19	46	17		Karadere Havzası Sondaj Kampı Şefliği, yapılabilirlik çalışmaları kapsamında jeolojik-jeoteknik çalışmalarını tamamlamıştır.
	Muhtelif Yapılabilirlik Projeleri	105	77	17	15		D.Karadeniz-Karadere Havzası yapılabilirlik çalışmaları kapsamında; 2 adet baraj ve HES projelerinden toplam 80 MW kurulu güçle yılda ortalama 291 milyon kWh enerji üretimi planlanmış olup proje tamamlanmıştır.
VAN		43	34	32	43	77	
	Hidrometrik Araştırma ve Etütler	43	34	32	43	77	VIII.Hidrometrik Etüt Merkezi'nce hidrolojik araştırma ve etütler için gerekli ölçümler yapılmakta ve mevcut istasyonlar işletilmektedir.

(1) 2005 Yılı Yatırım ödeneklerinin tamamının harcanması hedeflenmiştir.

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İLİ 2005 YILI YATIRIMLARI

Proje No	Proje Adı	Ödenek (milyon TL)	Rev.Ödenek (milyon TL)	Programlanan İş	Miktar
	Maden ve Jeotermal Kaynak Aramaları				
13M1	Doğu Anadolu Metalik Maden Aramaları	81.820	81.030,0	Prospeksiyon	480 km2
				Detay Jeolojik Etüt	20 km2
				Topoğrafik Etüt	10 km2
				Jeokimyasal Etüt	301 km2
				Sondaj	140 m
				Yol	120 m
				Uzaktan Algılama	250 km2
				Revizyon	130 km2
	Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar				
14J3	Doğu Torosların Jeodinamik Evrimi	51.000	50.510.4	Kompilasyon	300 km2
				Uzaktan Algılama	300 km2
14J5	Doğu Anadolu Fayı Atlasının Hazırlanması ve Basımı	1.333	1.320.5	Revizyon	50 km2
14J6	Türkiye Heyelan Haritaları	3.409	3.376	Haritalama	7222 km2

4554

ABLO : 1
: ELAZIĞ
I : 2005
ÖNEMİ : 1

İLLER
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI DAİRE : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(BİN YTL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	KARAKTERİSTİK	PROJENİN TUTARI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
					NAKİT HAR. (YTL.)	FİZ.GERÇ. %	
.D.03.0320	Hankendi TM. (DAP)	154/33 kV, 100 MVA ve 2.Trafo Fideri	3600	361	25		İTM.30 Referansıyla ihale edilecek.
.D.03.0330	(Keban-Elazığ)Brş.N-Hankendi EİH. (DAP)	154 kV, 2x795 MCM, 1 km	275	190	11		H.177 Referansıyla ihale edilecek. ÇED çalışmaları tamamlandı.
.D.07.0290	13.İlet.Tes.ve İşl.Gr.Md.Elazığ Gr.Başmüh Bln.İlave Yapılması (DAP)	Bina İlavesi + Tefriş	600	1			Proje ve keşif çalışmaları devam ediyor.
OPLAM			4.475	552	36		

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2005 YILINDA YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER

PROJE ADI	UZUNLUK (KM)	BORU ÇAPI (İNÇ)	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İLAVE SÜRE (GÜN)	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ $	İLAVE BEDEL $	REVİZE SÖZLEŞME BEDELİ $
-SİVAS-MALATYA DGİH	194	40-24	30.01.2002	24 ay	91	28.02.2003	30.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	41.939.479,00 $		
-MALATYA-GAZİANTEP DGİH	239	40-24-16	30.01.2002	24 ay	91	28.02.2003	30.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	46.720.000,00 $		
-GAZİANTEP-MERSİN DGİH	281	40-24-16	30.01.2002	24 ay	139	12.12.2002	30.04.2005 (Ek süre alınmıştır)	55.889.000,00 $		
-KONYA-ISPARTA DGİH	258	40-16	30.01.2002	24 ay	169	12.12.2002	30.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	50.980.000,00 $		
-ISPARTA-NAZİLLİ DGİH	366	40-24-16	30.01.2002	24 ay	169	12.12.2002	30.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	58.867.263,00 $		
TPAO SİLİVRİ DOĞAL GAZ HATTI	4	Muhtelif	04.03.2004	210 gün	140	07.04.2004	23.03.2005 (Ek süre alınmıştır)	774.030,00 $		
PT-1 HORASAN DOĞALGAZ HATTI 1. KISIM	72	Muhtelif	05.03.2004	220 gün	193	12.04.2004	30.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	2.966.130,00 $		
PT-1 HORASAN DOĞALGAZ HATTI 2. KISIM	72	Muhtelif	05.03.2004	220 gün	193	12.04.2004	30.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	2.869.537,00 $		
PT-1 HORASAN DOĞALGAZ HATTI 3. KISIM	72	Muhtelif	05.03.2004	220 gün	193	12.04.2004	30.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	3.264.066,00 $		
PT-2-3 POMPA İST.DOĞALGAZ BAĞLANTISI, RMS YAPIMI	23	6	30.07.2004	150 gün	154	30.07.2004	30.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	3.080.179,00 $		
PT-4 POMPA İST.DOĞALGAZ BAĞLANTISI, RMS YAPIMI	17	6	30.07.2004	150 gün	154	30.07.2004	30.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	1.998.455,00 $		
KIRKAĞETİ HOLDİNG BOR TESİSLERİ BAĞLANTI HATTI	49	Muhtelif	31.03.2004	365 gün	0	15.04.2004	15.04.2005 (Ek süre alınmıştır)	2.549.000,00 $	18.173	2.567.173
İSTANBUL SERAMİK DOĞAL GAZ BAĞLANTI HATTI	45	Muhtelif	21.04.2004	180gün	162	22.04.2004	30.03.2005 (Ek süre alınmıştır)	2.939.150,00 $		
SORGUN-YOZGAT DOĞAL GAZ BAĞLANTI HATTI	67	Muhtelif	27.04.2004	425 gün	0	04.05.2004	03.07.2005 (Ek süre alınmıştır)	4.230.445,00 $		
NAZİLLİ-AYDIN-DENİZLİ DOĞAL GAZ BAĞLANTI HATTI	266	Muhtelif	06.05.2004	425 gün	0	17.05.2004	16.07.2005 (Ek süre alınmıştır)	13.645.831,00 $	-2.140.220	11.505.611
BURDUR-ISPARTA-ANTALYA-AFYON DOĞAL GAZ BAĞLANTI HATTI	151	Muhtelif	06.05.2004	425 gün	0	17.05.2004	16.07.2005 (Ek süre alınmıştır)	8.978.544,00 $		
EMET-ETİ HOLDİNG BORİK ASİT TESİSLERİ BAĞLANTI HATTI	39	Muhtelif	16.04.2004	365 gün	0	18.05.2004	18.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	2.124.800,00 $	17.538	2.142.338
AKYAZI-PAMUKOVA-CELVİT DOĞAL GAZ BAĞLANTI HATTI	46	Muhtelif	16.04.2004	365 gün	0	21.05.2004	21.05.2005 (Ek süre alınmıştır)	2.488.750,00 $	-188.004	2.300.746
CS-4 BURSA KOMPRESÖR İSTASYONU TAŞIMA VE MODİFİKASYON PROJESİ		1+1*7,4 MW	29.07.2004	150 gün	120	03.08.2004	30.04.2005 (Ek süre alınmıştır)	3.842.500,00 $		
ADIYAMAN-ŞANLIURFA-ELAZIĞ-DİYARBAKIR DG BAĞLANTI HATTI FAZ-1	122	40-12	30.12.2004	480 gün		31.12.2004	25.04.2006	7.795.840,22 $		
ADIYAMAN-ŞANLIURFA-ELAZIĞ-DİYARBAKIR DG BAĞLANTI HATTI FAZ-2	127	40-16	30.12.2004	480 gün		31.12.2004	25.04.2006	8.872.764,84 $		
ADIYAMAN-ŞANLIURFA-ELAZIĞ-DİYARBAKIR DG BAĞLANTI HATTI FAZ-3	170	40-14	30.12.2004	480 gün		31.12.2004	25.04.2006	8.219.408,21 $		
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ DGBH FAZ-1	96	24-16	09.02.2005	365 gün		09.02.2005	09.02.2006	4.680.000,00 $		
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ DGBH FAZ-2	95	24-12	23.06.2005	365 gün				5.253.710,00 $		
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ DGBH FAZ-3	114	16	23.06.2005	365 gün				5.985.670,00 $		
A/B TİPİ BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONU	0	17 adet	08.03.2005	180 Gün		08.03.2005	04.09.2005	7.345.000,00 $		
AZERBAYCAN-TÜRKİYE DGBH (FAZ-1)	113	42	04.05.2005	450 Gün		16.05.2005	09.08.2006	9.246.289,00 $		
AZERBAYCAN-TÜRKİYE DGBH (FAZ-2)	113	42	04.05.2005	450 Gün		16.05.2005	09.08.2006	8.883.939,50 $		
MALATYA-G.ANTEP-K.MARAŞ DG BAĞ./DAĞ. HATTI	61	Muhtelif	04.05.2005	180 Gün		20.05.2005	16.11.2005	3.198.299,30 $		
TARSUS-MERSİN DG BAĞ./DAĞ. HATTI	78	Muhtelif	11.05.2005	180 Gün		24.05.2005	20.11.2005	2.288.935,50 $		
KARACABEY-M.KEMALPAŞA DG BAĞ./DAĞ. HATTI	91	Muhtelif	10.05.2005	180 Gün		24.05.2005	20.11.2005	2.871.679,00 $		
ADANA-İSKENDERUN-OSMANİYE DG BAĞ./DAĞ. HATTI	116	Muhtelif	11.05.2005	180 Gün		25.05.2005	21.11.2005	3.223.715,85 $		